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 Enquadramento 1.

O Acordo de Parceria e os Programas Operacionais definem que as Comunidades Inter-Municipais (CIM) 
deverão desenvolver Planos de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (doravante designados de PAMUS), 
de modo a enquadrar as operações a que se pretendam candidatar no respetivo Programa Operacional 
Regional para a concretização das tipologias das ações no âmbito da prioridade de investimento 4.5 
“Promoção das estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as 
zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação 
relevantes para a sua atenuação”.  

Este documento desenvolve o PAMUS para o território da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da 
Estrela (doravante designada de CIM-BSE). Para a sua elaboração foram adotadas as linhas de orientação 
descritas no aviso à apresentação de candidaturas ao financiamento deste tipo de planos, no que diz 
respeito à consideração das melhores orientações nacionais e europeias em matéria do planeamento e 
gestão da mobilidade e dos transportes, e organização do documento e conteúdos abordados. 

Uma vez que se trata de um documento operacional, que tem como objetivo suportar o processo de 
candidatura dos municípios no quadro de financiamento Portugal 2020, adotou-se (em linha com as 
orientações expressas na candidatura) uma abordagem muito pragmática de tratamento da informação e de 
sistematização das orientações a reter. 

Seguidamente descreve-se: 

• O âmbito territorial da CIM-BSE, com uma breve apresentação dos concelhos que a integram; 
• A apresentação da organização sumária do projeto; 
• A organização do presente relatório. 
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 Âmbito territorial 1.1.

A CIM das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) é 
constituída por 15 concelhos, sendo que os 
concelhos de Covilhã, Gouveia, Guarda e Seia 
integram o grupo dos centros urbanos de nível 
superior, no qual se incluiu, posteriormente, o 
concelho do Fundão. 

Por sua vez, importa referir que a CIM-BSE 
incorpora concelhos que integravam três NUTS3, 
respetivamente: 

• Beira Interior Norte: Almeida, Celorico 
da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, 
Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal, 
Trancoso; 

• Cova da Beira: Belmonte, Covilhã, 
Fundão; 

• Serra da Estrela: Fornos de Algodres, 
Gouveia, Seia. 

Figura 1 - Âmbito Territorial 

 

 

 Organização do projeto 1.2.

O PAMUS tem de ser desenvolvido num curto espaço de tempo e implica a consideração de 
quatro fases fundamentais, complementadas por duas fases adicionais, como é possível 
verificar da análise da Figura 2.  
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Figura 2 - Organização do projeto 

  

 

Mais concretamente, o PAMUS organiza-se nas seguintes fases: 

• Fase 0: Esta etapa pressupõe a recolha da informação necessária para desenvolver o 
plano do modo mais completo possível. Foi nesta fase que se realizou o contacto inicial 
com cada uma das autarquias da CIM-BSE no sentido de compreender os principais 
anseios em matéria de mobilidade e transportes e as propostas que estão a ser 
pensadas mas, simultaneamente, pedir-se apoio para a obtenção de um conjunto de 
informação estruturada sobre as várias áreas de atuação da autarquia: rede rodoviária, 
estacionamento, transporte escolar, redes de modos suaves, logística urbana, etc.. É 
uma fase à qual não está associada a elaboração de um documento formal, mas que 
permite alimentar as fases subsequentes do plano; 

• Fase 1: Caracterização e Diagnóstico: Nesta fase procede-se à descrição do 
funcionamento do sistema de acessibilidades e do modelo de mobilidade, englobando 
os diversos modos de transporte, a articulação entre estes e a sua relação com o 
modelo de ocupação do território, assim como os seus impactes na qualidade do 
ambiente urbano. Nesta fase do PAMUS são identificados os principais problemas e 
prioridades, tendo-se optado por uma abordagem SWOT que facilite a compreensão dos 
aspetos que importa abordar prioritariamente nas fases seguintes do PAMUS; 
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• Fase 2: Identificação dos Cenários, Objetivos e Identificação da Estratégia: Nesta 
etapa são desenvolvidos os cenários futuros que importa considerar, afinados os 
objetivos do PAMUS e respetivas metas e apontadas as principais linhas estratégicas 
que importa considerar para o desenvolvimento do plano; 

• Fase 3: Proposta do PAMUS-BSE: Nesta etapa é operacionalizada a estratégia de 
mobilidade apoiada no desenvolvimento de um conjunto coeso de propostas, tendo em 
consideração os diferentes subsistemas de transportes (modos suaves, transportes 
públicos e interfaces, transporte individual, estacionamento, logística) e as respetivas 
sinergias com o ordenamento do território, a qualidade do ambiente urbano e a 
segurança rodoviária. Para tal, são consideradas duas etapas fundamentais, 
respetivamente: a formulação das propostas setoriais e a avaliação da coerência do 
pacote das propostas - entre si e face aos objetivos; 

• Fase 4: Programa de Ação e Sistema de Monitorização: Nesta fase do PAMUS é 
apresentada a proposta de organização e empacotamento das propostas, tendo em 
consideração os objetivos para que concorrem. Apresenta-se a estimativa dos custos de 
investimentos e de exploração associados, os principais responsáveis pela sua 
implementação e eventuais fontes de financiamento. Esta fase incorpora igualmente 
uma proposta base para o desenvolvimento de um sistema de monitorização; 

• Transversalmente, ao longo de todo o projeto existe uma fase de Participação pública, 
na qual se procurou dar conhecimento das fases do plano e recolher a opinião de um 
conjunto mais alargado de elementos da comunidade. 

As fases 1 e 2 têm associada a entrega de um relatório Preliminar que, por uma questão de 
coerência entre as fases, será desenvolvida em dois documentos separados. Também as duas 
últimas fases são organizadas em relatórios independentes mas que devem ser considerados em 
complementaridade. 

 

 Organização do presente relatório 1.3.

O presente relatório apresenta os principais resultados da Fase 4: Programa de Ação e Sistema 
de Monitorização e está organizado em 8 capítulos principais, no qual se inclui o presente 
capítulo de Enquadramento: 

• O capítulo 2 apresenta a avaliação das linha de orientação que enquadram as propostas 
relativamente à sua aplicabilidade em cada um dos concelhos e face ao seu contributo 
para a estratégia; 

• No capitulo 3 apresenta-se a proposta de faseamento das propostas, período necessário 
á sua concretização e impacte temporal; 

• No capítulo 4 apresenta-se a avaliação do âmbito e tipologias das propostas, enquanto 
no capítulo 5 identificam-se os principais responsáveis pela implementação das 
propostas e os stakeholders que importa auscultar; 
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• No capítulo 6 sistematizam-se as estimativas de custos associados à implementação das 
propostas enunciadas no PAMUS, enquanto no capítulo 7 se identificam as principais 
fontes de financiamento que podem ser consideradas para alavancar a implementação 
deste plano;  

• Finalmente no capítulo 8 é apresentada uma visão do que pode vir a ser a base de 
desenvolvimento do sistema de monitorização. 
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 Avaliação da importância das propostas para a estratégia 2.
global de mobilidade de transportes 

 Breve enquadramento 2.1.

No fase anterior do estudo (Propostas do PAMUS-BSE) foram descritas as propostas que contribuem para 
estabelecer uma estratégia que fomente um modelo de repartição modal mais sustentável e que contribuem 
para a redução da emissão de CO2. 

No sentido de ser possível obter uma imagem compreensível e rápida sobre a aplicabilidade das propostas em 
cada concelho e do seu contributo relativo para a prossecução da estratégia de mobilidade e transportes, no 
presente capítulo apresenta-se: 

• A matriz de aplicabilidade das propostas por concelho, tendo em consideração as linhas de orientação 
identificadas para cada um dos objetivos específicos. A primeira versão desta matriz foi desenvolvida 
no relatório da Fase 2 (Identificação dos Cenários, Objetivos e Identificação da Estratégia) tendo sido 
trabalhada em conjunto com cada uma das autarquias e com a CIM-BSE, resultando num produto final 
mais coeso e orientado para responder às necessidades de mobilidade da população presente em cada 
concelho e à estratégia política de cada uma das autarquias; 

• A avaliação da importância das propostas para a estratégia global do PAMUS. Neste ponto avalia-se em 
que medida as propostas contribuem de modo mais ou menos significativo para atingir a estratégia do 
PAMUS e da comunidade. Corresponde a uma avaliação qualitativa, mas apesar disso, ajuda a 
compreender a importância relativa de umas propostas relativamente às outras. 

 

 Aplicabilidade das propostas por concelho e/ou concentradas na CIM-2.2.
BSE 

No relatório da Fase 3 (Planos de Ação da CIM-BSE) são descritas as propostas que são consideradas para cada 
um dos concelhos, recomendando-se por essa razão que estes dois relatórios sejam analisados em simultâneo. 
Ainda assim, e para facilitar o processo de leitura global do nível de abrangência das propostas por concelho, 
importa considerar a matriz de aplicabilidade das propostas nos concelhos da CIM-BSE e/ou que se propõe 
centralizar ao nível da estrutura da CIM-BSE. 

Os cinco concelhos de nível superior, isto é, os concelhos da Covilhã, Guarda, Seia, Fundão e Gouveia 
desenvolveram uma parte da sua estratégia de mobilidade em sede do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano (PEDU), mas no decorrer do PAMUS foi possível identificar um conjunto adicional de propostas para 
estes concelhos. Para os restantes concelhos foi necessário identificar as propostas que respeitassem 
simultaneamente a estratégia de mobilidade defendida por estes e as linhas de orientação definidas em sede 
do PAMUS. 

As Tabela 1 a Tabela 3 identificam para cada um dos concelhos da CIM-BSE, quais as propostas que estão a ser 
consideradas.  
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Tabela 1 - Avaliação das propostas face à sua aplicabilidade nos concelhos da CIM-BSE: Objetivos especifícos 1 a 
3 
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1

1.1

Construir / requalificar a rede pedonal, garantindo a existência 

de percursos acessíveis, inclusivos e seguros nos centros 

urbanos e na ligações aos principais serviços e/ou 

equipamentos públicos

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

1.2
Introdução de corredores cicláveis que favoreçam a utilização 

da bicicleta nas deslocações quotidianas
.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

1.3

Desenvolvimento de campanhas e ações de divulgação que 

promovam as deslocações em modos suaves, junto à população 

em geral ou a grupos específicos (comerciantes, estudantes, 

etc.)

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

1.4 Introdução de um sistema de bicicletas partilhadas .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

1.5

Introdução de parqueamentos de bicicletas junto aos principais 

equipamentos públicos, na proximidade das interfaces de 

transporte coletivos, zonas industriais / empresariais e nas 

zonas centrais dos aglomerados 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

2

2.1

Melhoria da ligação ferroviária na Cova da Beira: melhoria da 

qualidade do serviço e do material circulante no troço Covilhã-

Fundão e Fundão-Guarda da linha da Beira Baixa

.... .... .... ....

2.2 Criação e/ou reforço das linhas urbanas de TC .... .... .... .... .... ....

2.3 Melhoria da oferta de TC intraconcelhia e interconcelhias .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

2.4
Introdução de corredores BUS para circulação de veículos em 

sítio próprio

2.5 Aquisição de autocarros .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

2.6

Melhoria da rede de paragens e interfaces (aumento de 

conforto dos abrigos e cumprimento da legislação sobre a 

acessibilidade para todos)

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

2.7

Inserção de Transportes Flexíveis para servir as zonas com baixa 

densidade de procura e criação de uma plataforma de gestão da 

oferta

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

2.8 Melhoria da informação que é disponibilizada ao público .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

3

3.1

Criação / Requalificação das interfaces de transporte existentes, 

com beneficiação do espaço de espera e circulação e inclusiva a 

todos.

.... .... .... .... .... .... .... .... ....

3.2
Requalificação / Criação dos acessos rodoviários à interface de 

transportes
.... .... .... ....

3.3 Desenvolvimento de bilhética integrada que promova a 

intermodalidade e a utilização de outros serviços relacionados

.... .... .... .... ....

Objetivo

Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu pa pel  no s istema  de des l oca ções  urbanas

Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos
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Tabela 2 - Avaliação das propostas face à sua aplicabilidade nos concelhos da CIM BSE: Objetivos especifícos 4 a 
7 
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4

4.1
Construção de ligações rodoviárias para melhoria de 

acessibilidades regionais
.... .... ....

4.2

Construção/ Melhoria de variantes rodoviárias de modo a 

eliminar a circulação de pesados no centro urbano e/ou 

introduzir melhores condições para a circulação pedonal

.... .... .... .... .... .... .... ....

4.3

Intervenção no perfil transversal em troços de vias com redução 

do perfil rodoviário (controle de velocidade e aumento da 

segurança)

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

4.4
Melhoria da sinalética rodoviária (horizontal e/ou vertical e 

eventual utilização de sistemas de Leds)
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

4.5 Manutenção da rede rodoviária de proximidade .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

5

5.1

Organização da oferta de estacionamento na zona central do 

aglomerado, nomeadamente com o controle do 

estacionamento de longa duração

.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

5.2 Criação de oferta de estacionamento .... .... .... .... .... .... .... ....

5.3
Marcação e reserva de oferta para utilizadores específicos (e.g., 

residentes, deficientes, comerciantes, veículos elétricos)
.... .... .... .... .... .... .... .... ....

5.4 Postos de carregamento rápido .... .... .... .... ....

6

6.1
Organização da logística da estrutura produtiva (polos de 

consolidação de mercadorias)
.... .... ....

6.2
Controle da circulação e estacionamento de pesados no interior 

dos aglomerados
.... .... .... .... .... .... .... ....

6.3 Melhoria da acessibilidade às zonas industriais .... .... .... ....

6.4 Otimização das rotas municipais de RSU e outros veículos ....

7

7.1
Descentralização de alguns serviços públicos de carácter 

administrativo nas Juntas de freguesia 
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

7.2
Implementação de unidades móveis de cuidados de saúde 

primários ou outros às aldeias
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

7.3
Informação em tempo real sobre a oferta de TC oferecida 

disponível online  e em aplicações móveis
.... .... .... .... .... .... .... ....

7.4
Informação em tempo real sobre a oferta de TC oferecida 

disponível na interface de transportes
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Objetivo

Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as vias 

adequadas

Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada

Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO
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Tabela 3 - Avaliação das propostas face à sua aplicabilidade nos concelhos da CIM BSE: Objetivo especifíco 8 

 
 

Da observação das tabelas anteriores é possível verificar que, um conjunto significativo das propostas 
elencadas é aplicável num número muito alargado de concelhos. Os concelhos que correspondem aos centros 
urbanos de nível superior são aqueles que apresentam uma maior diversidade das propostas consideradas 
(Gouveia é exceção a esta situação, mas é também o centro urbano de nível superior com menor dimensão). 

Assumindo que a CIM verá significativamente reforçadas as suas competências técnicas e instrumentais na área 
da mobilidade e transportes é possível considerar que esta terá uma intervenção muito significativa em quatro 
áreas fundamentais, respetivamente: 

• Na promoção da existência de serviços de transporte público de qualidade (objetivo 2), a CIM-BSE tem 
um papel estruturante na melhoria das redes intra e interconcelhias, no processo de inserção de 
transportes flexíveis para servir as zonas com baixa procura e na melhoria da informação. Isto não 
significa que os municípios não tenham uma palavra a dizer; significa somente dizer que o nível de 
planeamento e de gestão é centralizado na estrutura central, com a necessidade de partilha e 
discussão com as autarquias; 

• Na promoção da intermodalidade no sistema de transportes coletivos (objetivo 3), estando o seu 
envolvimento relacionado com o desenvolvimento de um sistema de bilhética integrada; 

• Na aposta em medidas inovadoras de gestão da mobilidade e de informação (objetivo 7), sendo para 
este objetivo a CIM-BSE será dinamizadora de todas as linhas de propostas consideradas;  
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8

8.1
Implementação de um sistema de monitorização e gestão da 

oferta de transportes públicos
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

8.2 Central intermunicipal de manutenção de vias dos concelhos .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

8.3
Realização de um inquérito geral à mobilidade da população e 

das empresas
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

8.4 Desenvolvimento de um Plano Operacional de Transportes .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

8.5 Desenvolvimento de um Plano Logístico ....

8.6
Desenvolvimento de Planos de Mobilidade e Transporte 

concelhios
.... .... ....

8.7
Desenvolvimento de Planos de Mobilidade de Empresas nos 

polos empresariais / industriais 
.... .... .... .... .... .... ....

8.8
Desenvolvimento de Planos de Mobilidade Sustentável para 

Escolas
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

8.9 Criação de um Centro de Mobilidade .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

8.10 Estabelecimento de um Pacto de Mobilidade .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

8.11 Desenvolvimento de um Observatório de Mobilidade .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Objetivo

Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela  CIM e auta rquias
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• Na aquisição de novas competências técnicas e instrumentais pela CIM e pelas autarquias (objetivo 8) 
adquire uma importância crucial, sendo responsável pelo desenvolvimento e/ou promoção da maior 
parte das medidas preconizadas.  

 

 Importância das propostas para a estratégia global de mobilidade e 2.3.
transportes 

O PAMUS-BSE contém propostas com 
importâncias estratégicas distintas, seja 
porque a população é mais ou menos 
abrangente, seja porque as propostas podem 
contribuir para um ou vários objetivos.  

Neste ponto apresenta-se a avaliação subjetiva 
realizada e que poderá balizar a seleção das 
propostas fundamentais. Nesta avaliação 
considerou-se a seguinte escala de avaliação 
da importância: 

 

Figura 4 – Escala de importância na estratégia 

 

Figura 3 – Objectivos específicos do PAMUS BSE 
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Nas Tabela 4 e Tabela 5 apresenta-se a avaliação das propostas face à sua importância para a concretização 
das estratégia de mobilidade e transportes.  

De um modo geral, todas as propostas são importantes, mas entre estas é possível destacar as propostas 
relacionadas com a “promoção da existência de serviços de transporte público de qualidade e adequados à 
procura” (Objetivo 2) já que estas serão no conjunto, aqueles que contribuirão de modo mais significativo para 
alcançar vários dos objetivos estratégicos, e nomeadamente com os objetivos que se prendem com o aumento 
da inclusão, com a redução das emissões de CO2 e o aumento da eficácia e eficiência das pessoas e bens. 

A proposta de expansão e consolidação das redes pedonais e cicláveis é outra das linhas fortes de orientação da 
estratégia global dos PAMUS, seja porque se pretende dinamizar as deslocações de curta e média distância no 
interior dos principais aglomerados urbanos, seja porque é reconhecido o papel de complementaridade destes 
modos relativamente às redes de transporte coletivo, induzindo uma maior opção por cadeias de viagens 
multimodais. 
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Tabela 4 - Avaliação das propostas face ao seu grau de importância estratégica: Objetivos 1 a 4 

 
 

1

1.1
Cons trui r / requal i fi ca r a  rede pedonal , gara ntindo a  existência  de percursos  aces s íveis , inclus ivos  e seguros  

nos  centros  urbanos e na l igações  aos  principais  serviços  e/ou equipamentos  públ icos

1.2 Introdução de corredores  cicláveis  que fa voreça m a  uti l i zaçã o da  bicicleta  nas  des locações  quotidia nas

1.3
Desenvolvimento de campanhas  e a ções  de divulgaçã o que promovam as  des locações  em modos  sua ves, 

junto à  população em geral  ou a  grupos  es pecíficos  (comerciantes , es tudantes, etc.)

1.4 Introdução de um s istema de bicicleta s  pa rti lhadas

1.5
Introdução de pa rqueamentos  de bicicleta s  junto a os  principais  equipa mentos  públ icos , na  proximidade das  

interfaces  de transporte  coletivos , zonas  indus tria is  / empres aria is  e nas  zonas  centra is  dos  a glomerados  

2

2.1
Melhoria  da l igação ferroviá ria  na Cova da Beira : melhoria  da qual idade do s erviço e do materia l  ci rculante 

no troço Covi lhã-Fundão e Fundã o-Guarda da l inha da  Beira  Baixa

2.2 Criação e/ou reforço das  l inhas  urbanas  de TC

2.3 Melhoria  da oferta  de TC intraconcelhia  e interconcelhias

2.5 Aquis ição de autocarros

2.6
Melhoria  da rede de para gens  e interfaces  (aumento de conforto dos  abrigos  e cumprimento da legis lação 

sobre a  aces s ibi l idade para  todos)

2.7
Inserção de Trans portes  Flexíveis  para  servi r as  zonas  com baixa  dens idade de procura e criação de uma 

plataforma de ges tão da oferta

2.8 Melhoria  da informação que é dis ponibi l i zada ao públ ico

3

3.1
Criação / Requal i fi cação das  interfaces  de tra nsporte existentes , com beneficiação do es paço de espera  e 

ci rculação e inclus iva  a  todos.

3.2 Requa l ifi cação / Criação dos  acess os  rodoviários  à  interface de transportes

3.3
Desenvolvimento de bi lhética  integra da que promova a  intermodal idade e a  uti l i zação de outros  serviços  

relacionados

4

4.1 Cons trução de l iga ções  rodoviárias  para  melhoria  de a cess ibi l idades  regionais

4.2
Cons trução/ Melhoria  de variantes  rodoviá rias  de modo a  el iminar a  ci rculação de pes ados no centro urbano 

e/ou introduzir melhores  condições  para  a  ci rcula çã o pedonal

4.3
Intervenção no perfi l  tra nsvers a l  em troços  de vias  com redução do perfi l  rodoviário (controle  de velocidade e  

aumento da  segurança)

4.4 Melhoria  da s inalética  rodoviária  (horizontal  e/ou vertica l  e eventual  uti l i zação de s is temas de Leds )

4.5 Manutenção da  rede rodoviária  de proximidade

Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos

Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE 

TRÁFEGO para as vias adequadas

Objectivos Especifícos / Linhas de Orientação

Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Importância para ESTRATÉGIA



 

  
 

 

                                                                                    Cofinanciado por: 

     

Elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS)  
CIM das Beiras e Serra da Estrela: Caracterização e Diagnóstico 16  

  

Tabela 5 - Avaliação das propostas face ao seu grau de importância estratégica: Objetivos 5 a 8 

 

5

5.1
Organização da oferta  de estacionamento na zona centra l  do aglomerado, nomea damente com o controle do 

es tacionamento de longa duração

5.2 Cria ção de oferta  de estacionamento 

5.3
Ma rcação e  reserva  de oferta  para  uti l i zadores  es pecíficos  (e.g., res identes , deficientes , comerciantes , 

veículos  elétricos )

5.4 Postos  de carregamento rápido

6

6.1 Organização da logís tica  da  es trutura  produtiva  (polos  de cons ol idação de mercadorias)

6.2 Controle da  ci rculaçã o e es tacionamento de pes ados  no interior dos  aglomerados

6.3 Melhoria  da  a ces s ibi l idade às  zonas  indus tria is

6.4 Otimização das  rotas  municipa is  de RSU e  outros  veículos

7

7.1 Des centra l i zação de a lguns  serviços  públ icos  de carácter administrativo nas  Juntas  de fregues ia  

7.2 Implementação de unidades  móveis  de cuidados  de s aúde primários  ou outros  às  a ldeias

7.3 Informação em tempo real  s obre a  oferta  de TC oferecida  disponível  online  e em apl icações  móveis

7.4 Informação em tempo real  s obre a  oferta  de TC oferecida  disponível  na  interface de tra nsportes

8

8.1 Implementação de um s istema  de monitorização e ges tão da oferta  de trans portes  públ icos

8.2 Centra l  intermunicipa l  de manutenção de vias  dos  concelhos

8.3 Rea li zação de um inquéri to gera l  à  mobi l idade da  população e da s  empresas

8.4 Des envolvimento de um Plano Operacional  de Transportes

8.5 Des envolvimento de um Plano Logís tico

8.6 Des envolvimento de Planos  de Mobi l idade e Transporte  concelhios

8.7 Des envolvimento de Planos  de Mobi l idade de Empres as  nos  polos  empresaria is  / industria i s  

8.8 Des envolvimento de Planos  de Mobi l idade Sustentável  para  Escolas

8.9 Implementação de um Centro de Mobi l idade 

8.10 Estabelecimento de um Pacto de Mobi l idade

8.11 Des envolvimento de um Observatório de Mobi l idade

Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias

Objectivos Especifícos / Linhas de Orientação

Objectivos Especifícos / Linhas de Orientação Importância para ESTRATÉGIA

Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada

Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Importância para ESTRATÉGIA



 
 

 

 

Cofinanciado por: 

     

Elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS)  
CIM das Beiras e Serra da Estrela: Caracterização e Diagnóstico 17  

 

 Faseamento da proposta, período necessário à sua 3.
concretização e impacte temporal 

No presente ponto apresenta-se o faseamento defendido para a implementação das propostas do PAMUS, 
avaliando-se o seu impacte temporal e o período de tempo necessário à sua implementação, tendo-se assumido 
o período de 2016 a 2025 para concretizar as propostas do PAMUS.  

Assim, consideraram-se dois níveis de avaliação da concretização das propostas: 

• Período em que são concretizadas as propostas, que pode ser curto (se a sua realização 

demorar até 12 meses), médio (se a sua realização demorar entre 2 a 3 anos) ou longo 

prazo (se a sua realização demorar mais de 3 anos); 

• Período em que as propostas têm impacte significativo. Este foi classificado em pontual, 

temporário ou contínuo, consoante a descrição apresentada na Tabela 6. 

Tabela 6 - Impacte temporal das propostas 

Impacte temporal Descrição  

Pontual 

Todas as propostas que se desenvolvem em momentos específicos e para as 
quais não se consegue garantir que os resultados associados são 
permanentes, onde se incluem as propostas relacionadas com o 
desenvolvimento de ações de sensibilização ou informação ou com a fase de 
desenvolvimento de estudos e/ou projetos  

Temporário 

Propostas que, não se traduzindo em ações permanentes, têm reflexos no 
médio prazo pois influenciam o comportamento de um subconjunto de 
"atores" (e.g., implementação de circuitos de pedibus em contexto escolar) 
ou porque estão disponíveis durante um período limitado de tempo.  

Contínuo 
Propostas que têm impactes continuados no tempo, seja através da criação 
de novos serviços de transporte público, seja pela construção de novas 
infraestruturas de transporte.  
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Tabela 7 - Avaliação das propostas face á sua duração, período de implementação, e impacte temporal: 

Objetivos especifícos 1 a 3 

 

2
 0

 1
 6

2
 0

 1
 7

2
 0

 1
 8

2
 0

 1
 9

2
 0

 2
 0

 

2
 0

 2
 1

2
 0

 2
 2

2
  0

 2
 3

2
 0

 2
 4

2
 0

 2
 5

Curto Médio Longo

1

1.1

Construir / requal i ficar a  rede pedonal , garantindo a  exis tência  de percursos  

aces s íveis , inclus ivos  e s eguros  nos  centros  urbanos e na  l igações  aos  

principa i s  serviços  e/ou equipamentos  públ icos

1.2
Introdução de corredores  cicláveis  que favoreçam a uti l i zação da  bicicl eta  

nas  des locações  quotidi anas

1.3

Des envol vi mento de campanhas  e ações  de di vulgação que promovam as  

des locações  em modos suaves , junto à população em gera l  ou a  grupos  

específicos  (comerciantes , estudantes , etc.)

1.4 Introdução de um s i stema de bicicl etas  parti lhadas

1.5

Introdução de parqueamentos  de bici cl etas  junto aos  principa is  

equipamentos  públ icos , na  proximi dade das  i nterfaces  de trans porte 

coletivos , zonas  industria is  / empresari a is  e nas  zonas  centra is  dos  

aglomerados  

2

2.1

Mel horia  da  l igação ferrovi ária  na  Cova  da  Beira : mel horia  da  qual idade do 

serviço e do materi a l  ci rculante no troço Covi lhã-Fundão e Fundão-Guarda da  

l inha  da  Bei ra  Ba ixa

2.2 Cri ação e/ou reforço das  l inhas  urbanas  de TC

2.3 Mel horia  da  oferta  de TC intraconcel hia  e interconcel hias

2.5 Aquis i ção de autocarros

2.6
Mel horia  da  rede de paragens  e interfaces  (aumento de conforto dos  abrigos  

e cumprimento da  legis lação sobre a  aces s ibi l idade para  todos)

2.7
Inserção de Trans portes  Flexívei s  para  s ervir as  zonas  com baixa  dens i dade 

de procura  e criação de uma plataforma de gestão da  oferta

2.8 Mel horia  da  i nformação que é disponibi l i zada  ao públ i co

3

3.1
Cri ação / Requal i fi cação das  interfaces  de transporte exis tentes , com 

beneficiação do es paço de espera  e ci rculação e i ncl us iva  a  todos.

3.2 Requal i fi cação / Criação dos  acessos  rodoviários  à  interface de transportes

3.3
Des envol vi mento de bi lhética  i ntegrada que promova a  intermodal i dade e a  

uti l i zação de outros  s erviços  relacionados

Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos

Cronograma Prazo de Implementação

Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Objectivos Estratégicos / Objetivos Especifícos
Impacte 

Temporal

Contínuo

Temporário

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo



 
 

 

 

Cofinanciado por: 

     

Elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS)  
CIM das Beiras e Serra da Estrela: Caracterização e Diagnóstico 19  

 

Tabela 8 - Avaliação das propostas face á sua duração, período de implementação, e impacte temporal: 
Objetivos especificos 4 a 6 

 

 

2
 0

 1
 6

2
 0

 1
 7

2
 0

 1
 8

2
 0

 1
 9

2
 0

 2
 0

 

2
 0

 2
 1

2
 0

 2
 2

2
  0

 2
 3

2
 0

 2
 4

2
 0

 2
 5

Curto Médio Longo

4

4.1
Construção de l i gações  rodoviári as  para  melhoria  de acess ibi l idades  

regi onais

4.2

Construção/ Melhori a  de variantes  rodoviárias  de modo a  el i minar a  

ci rculação de pes ados  no centro urbano e/ou i ntroduzir melhores  condições  

para  a  ci rcul ação pedonal

4.3
Intervenção no perfi l  transversa l  em troços  de vias  com redução do perfi l  

rodoviári o (controle de velocidade e aumento da  segurança)

4.4
Mel horia  da  s ina lética  rodovi ária  (horizontal  e/ou verti ca l  e eventual  

uti l i zação de s is temas de Leds )

4.5 Manutenção da  rede rodovi ária  de proximidade

5

5.1
Organização da  oferta  de estacionamento na  zona centra l  do aglomerado, 

nomeadamente com o controle do es tacionamento de l onga duração

5.2 Cri ação de oferta  de estacionamento

5.3
Marcação e reserva  de oferta  para  uti l i zadores  específicos  (e.g., res i dentes , 

deficientes , comerciantes , veícul os  elétri cos)

5.4 Postos  de carregamento rápido

6

6.1
Organização da  logís tica  da  es trutura  produtiva  (polos  de consol i dação de 

mercadorias)

6.2
Controle da  ci rcul ação e estacionamento de pes ados  no i nterior dos  

aglomerados

6.3 Mel horia  da  aces s ibi l idade às  zonas  industria is

6.4 Otimi zação das  rotas  munici pa is  de RSU e outros  veículos

Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada

Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Cronograma Prazo de Implementação

Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas

Objectivos Estratégicos / Objetivos Especifícos
Impacte 

Temporal

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Temporário

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo
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Tabela 9 - Avaliação das propostas face á sua duração, período de implementação, e impacte temporal: 
Objetivos especifícos 7 e 8 

 

 

 

 

2
 0

 1
 6

2
 0

 1
 7

2
 0

 1
 8

2
 0

 1
 9

2
 0

 2
 0

 

2
 0

 2
 1

2
 0

 2
 2

2
  0

 2
 3

2
 0

 2
 4

2
 0

 2
 5

Curto Médio Longo

7

7.1
Des centra l ização de a l guns  serviços  públ icos  de carácter admi nistrativo nas  

Juntas  de fregues ia  

7.2
Implementação de unidades  móvei s  de cui dados  de s aúde pri mários  ou 

outros  às  a l deias

7.3
Informação em tempo rea l  sobre a  oferta  de TC ofereci da  di sponível  online  e 

em apl i cações  móveis

7.4
Informação em tempo rea l  sobre a  oferta  de TC ofereci da  di sponível  na  

interface de trans portes

8

8.1
Implementação de um s istema de monitorização e ges tão da  oferta  de 

trans portes  públ i cos

8.2 Centra l  intermunicipa l  de manutenção de vias  dos  concel hos

8.3
Real ização de um i nquérito gera l  à  mobi l i dade da  população e das  

empresas

8.4 Des envol vi mento de um Plano Operacional  de Trans portes

8.5 Des envol vi mento de um Plano Logís tico

8.6 Des envol vi mento de Pl anos  de Mobi l i dade e Transporte concelhios

8.7
Des envol vi mento de Pl anos  de Mobi l i dade de Empres as  nos  polos  

empresaria i s  / i ndustri a is  

8.8 Des envol vi mento de Pl anos  de Mobi l i dade Sustentável  para  Es colas

8.9 Implementação de um Centro de Mobi l i dade 

8.10 Es tabelecimento de um Pacto de Mobi l i dade

8.11 Des envol vi mento de um Observatório de Mobi l i dade

Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias

Cronograma Prazo de Implementação

Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Objectivos Estratégicos / Objetivos Especifícos
Impacte 

Temporal

Temporário

Temporário

Temporário

Temporário

Temporário

Temporário

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo
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Da análise das tabelas anteriores é possível destacar-se as seguintes conclusões: 

• Verifica-se uma maior intensidade de ocorrência das propostas nos primeiros cinco anos do plano, uma 
vez que este corresponde ao período em que é mais fácil planear o futuro; 

• Prevalecem as propostas com impactes contínuos ao longo do tempo, com as propostas de impacte 
pontual a serem muito pouco significativas; 

• As propostas relacionadas com o desenvolvimento dos estudos de aprofundamento do conhecimento e 
de planeamento das ações, são de âmbito temporário e devem ser realizadas logo nos primeiros anos 
de implementação do PAMUS, de modo a ser possível desenvolver as propostas concretas no terreno 
depois disso;  

• Algumas dessas propostas têm interdependências entre si. Por exemplo, o inquérito à mobilidade de 
pessoas e empresas deve ser realizado antes do Plano Operacional de Transporte, do Plano Logístico e 
dos Planos de Mobilidade e Transportes de nível concelhio. 

• O mix das propostas privilegia sobretudo, as propostas cujo período de implementação é curto ou 
médio, verificando-se que o número de propostas com período de implementação de longo prazo é 
relativamente reduzidas. 

 Avaliação do âmbito e tipologia das propostas 4.

No presente ponto avaliam-se as propostas relativamente a dois critérios: 

• Âmbito geográfico, distinguindo-se as propostas em função de serem de carácter regional, 

concelhio ou local, segundo os critérios apresentados na Tabela 10; 

Tipologia das propostas, tendo em consideração a tipologia de ações descritas na  

• Tabela 11. 

Tabela 10 – Âmbito geográfico das propostas 

Âmbito geográfico  Descrição  

Supra concelhio 

Propostas que potencialmente melhoram as condições de acessibilidade à escala 
regional, seja porque as infraestruturas ou serviços de transporte que servem os 
principais corredores de procura inter-concelhia são melhorados, seja porque o 
acesso à informação beneficia um conjunto alargado de utilizadores.  

Concelhio  

Propostas que beneficiam os residentes de um determinado concelho, podendo 
abranger todo o concelho (e.g., a construção de um nova infraestrutura rodoviária) 
ou desenvolver-se numa zona específica do concelho, mas com abrangência 
alargada;  

Local  
Propostas cujos efeitos beneficiam sobretudo os residentes ou utilizadores nos 
bairros em que são desenvolvidas  
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Tabela 11 – Classificação das propostas em função da sua tipologia  

Principais Eixos de 
Intervenção 

Descrição 

1  Infraestruturas  

Nesta categoria foram incluídas as propostas que defendem a construção ou a reformulação de 
novas infraestruturas de transporte, sejam estas destinadas a ser sobretudo utilizadas pelo 
transporte individual (e.g., parques de estacionamento, novas vias rodoviárias), sejam destinadas a 
melhorar a rede de TP (e.g., reformulação ou expansão das interfaces de transportes).  

2  Gestão do Espaço  

Nesta tipologia foram incluídas as medidas que implicam a reorganização do espaço urbano no 
sentido de "conquistar" espaço normalmente utilizado pelo transporte individual para os restantes 
modos de transporte. Foram incluídas nesta categoria todas as propostas que pressupõem o 
alargamento de passeios, introdução de faixas BUS, vias cicláveis, etc.  

3  Gestão dos sistemas  

Nesta categoria foram consideradas todas as propostas que procuram melhorar o funcionamento do 
sistema, não implicando a existência de uma intervenção física. Foram incluídas nesta categoria as 
medidas que defendem o reforço da oferta TPC, mas também as medidas que consideram a 
introdução de novas tecnologias ou políticas de intervenção desenhadas para que o sistema de 
mobilidade e de acessibilidade funcione de forma mais eficiente. Estão também neste 
enquadramento os sistemas e equipamentos, como os parqueamentos e veículos utilizados para os 
modos suaves e pontos de carregamento rápido para automóveis. 

4  
Informação & 
Sensibilização  

Este eixo de intervenção inclui as medidas que defendem a melhoria da informação e a sensibilização 
dos residentes e visitantes para as questões relacionadas com a mobilidade. Neste domínio são 
incluídas as propostas que defendem a melhoria da informação disponibilizada nas diferentes fases 
da viagem.  
Estão também incluídas neste domínio as propostas que defendem ações personalizadas junto aos 
potenciais segmentos de procura, sejam estes alunos, empregados nos principais polos geradores ou 
profissionais da condução.  

5  
Parcerias e 
concertações  

Nesta estratégia incluem-se as propostas que defendem o estabelecimento de parcerias e 
concertação com outros stakeholders (e.g., associações de táxis, operadores de transporte público 
coletivo,…), por forma a atingir resultados que não dependem apenas da intervenção eficaz das 
autoridades municipais ou de um único stakeholder.  

6  Planeamento e estudos  

Em diversos casos, e tendo em consideração diferentes áreas de atuação, é defendida a necessidade 
de realizar estudos ou planos adicionais que permitam concretizar de modo mais rigoroso a 
dimensão da intervenção pretendida. Neste vetor foram incluídas todas as medidas que incluem o 
estudo de soluções particulares.  

7  
Regulamentação e 
fiscalização  

Neste domínio foram incluídas as medidas que defendem a criação/melhoria dos regulamentos que 
regem os diversos domínios de atividade e as que preconizam a melhoria da fiscalização dos 
regulamentos.  
Esta categoria inclui também as medidas que envolvem a incorporação de alterações nos 
regulamentos nos planos de ordenamento e de planeamento (e.g., definição de limiares máximos 
para a provisão de estacionamento privado)  

 

Nas Tabela 12 e Tabela 13 apresenta-se a avaliação das propostas face ao seu âmbito geográfico e à tipologia 
das propostas. 
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Tabela 12 – Avaliação das propostas face ao seu âmbito geográfico e sua tipologia: Objetivos especifícos 1 a 5 

 

Local Concelhio
Supra 

concelhio

1

1.1
Construir / requalificar a rede pedonal, garantindo a existência de percursos acessíveis, inclusivos e 

seguros nos centros urbanos e na ligações aos principais serviços e/ou equipamentos públ icos

1.2 Introdução de corredores cicláveis que favoreçam a utilização da bicicleta nas deslocações quotidianas

1.3
Desenvolvimento de campanhas e ações de divulgação que promovam as deslocações em modos suaves, 

junto à população em geral  ou a grupos específicos (comerciantes, estudantes, etc.)

1.4 Introdução de um sistema de bicicletas partilhadas

1.5

Introdução de parqueamentos de bicicletas junto aos principais equipamentos públicos, na proximidade 

das interfaces de transporte coletivos, zonas industriais / empresariais e nas zonas centrais dos 

aglomerados 

2

2.1
Melhoria da ligação ferroviária na Cova da Beira: melhoria da qual idade do serviço e do material circulante 

no troço Covilhã-Fundão e Fundão-Guarda da linha da Beira Baixa

2.2 Criação e/ou reforço das linhas urbanas de TC

2.3 Melhoria da oferta de TC intraconcelhia e interconcelhias

2.5 Aquisição de autocarros

2.6
Melhoria da rede de paragens e interfaces (aumento de conforto dos abrigos e cumprimento da legislação 

sobre a acessibil idade para todos)

2.7
Inserção de Transportes Flexíveis para servir as zonas com baixa densidade de procura e criação de uma 

plataforma de gestão da oferta

2.8 Melhoria da informação que é disponibi lizada ao público

3

3.1
Criação / Requal ificação das interfaces de transporte existentes, com beneficiação do espaço de espera e 

circulação e inclusiva a todos.

3.2 Requalificação / Criação dos acessos rodoviários à interface de transportes

3.3
Desenvolvimento de bi lhética integrada que promova a intermodalidade e a utilização de outros serviços 

relacionados

4

4.1 Construção de ligações rodoviárias para melhoria de acessibi lidades regionais

4.2
Construção/ Melhoria de variantes rodoviárias de modo a eliminar a circulação de pesados no centro 

urbano e/ou introduzir melhores condições para a circulação pedonal

4.3
Intervenção no perfil transversal  em troços de vias com redução do perfi l rodoviário (controle de velocidade 

e aumento da segurança)

4.4 Melhoria da sinalética rodoviária (horizontal e/ou vertical e eventual  uti lização de sistemas de Leds)

4.5 Manutenção da rede rodoviária de proximidade

5

5.1
Organização da oferta de estacionamento na zona central do aglomerado, nomeadamente com o controle do 

estacionamento de longa duração

5.2 Criação de oferta de estacionamento

5.3
Marcação e reserva de oferta para util izadores específicos (e.g., residentes, deficientes, comerciantes, 

veículos elétricos)

5.4 Postos de carregamento rápido

Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada

Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para 

as vias adequadas

Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos

Âmbito Geográfico

Tipologias das Propostas

Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Objectivos Estratégicos / Objetivos Especifícos

1

1

3

4

6

3 5

2

1 2

2

3

1

7

2

2

3

3

1

3

1

1

3

3

4

5

5

5

6

6

3

6

2 1

3
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Tabela 13 – Avaliação das propostas face ao seu âmbito geográfico e sua tipologia: Objetivos especifícos 6 a 8 

 
 

Resumidamente, da análise da distribuição do âmbito geográfico e da tipologia das propostas é possível 
destacar que: 

• No que respeita ao âmbito geográfico verifica-se uma repartição bastante equilibrada relativamente à 
escala em que se desenvolvem as propostas;  

• Quando se considera a tipologia das propostas importa destacar a sua diversidade, mas também o maior 
enfoque nas propostas que envolvem a gestão dos sistemas (18) e a Informação e sensibilização (15), o 
que reforça a orientação global de procurar gerir melhor os recursos existentes. 

Local Concelhio
Supra 

concelhio

6

6.1 Organização da logística da estrutura produtiva (polos de consol idação de mercadorias)

6.2 Controle da circulação e estacionamento de pesados no interior dos aglomerados

6.3 Melhoria da acessibi lidade às zonas industriais

6.4 Otimização das rotas municipais de RSU e outros veículos

7

7.1 Descentralização de alguns serviços públicos de carácter administrativo nas Juntas de freguesia 

7.2 Implementação de unidades móveis de cuidados de saúde primários ou outros às aldeias

7.3 Informação em tempo real  sobre a oferta de TC oferecida disponível  online  e em apl icações móveis

7.4 Informação em tempo real  sobre a oferta de TC oferecida disponível  na interface de transportes

8

8.1 Implementação de um sistema de monitorização e gestão da oferta de transportes públicos

8.2 Central intermunicipal  de manutenção de vias dos concelhos

8.3 Realização de um inquérito geral  à mobil idade da população e das empresas

8.4 Desenvolvimento de um Plano Operacional de Transportes

8.5 Desenvolvimento de um Plano Logístico

8.6 Desenvolvimento de Planos de Mobilidade e Transporte concelhios

8.7 Desenvolvimento de Planos de Mobilidade de Empresas nos polos empresariais / industriais 

8.8 Desenvolvimento de Planos de Mobilidade Sustentável para Escolas

8.9 Implementação de um Centro de Mobilidade 

8.10 Estabelecimento de um Pacto de Mobilidade

8.11 Desenvolvimento de um Observatório de Mobilidade

Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias

Tipologias das Propostas

Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Âmbito Geográfico

Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Objectivos Estratégicos / Objetivos Especifícos

6

6

6

6

6

6

65

6

63

6 7

3

3

3

5

6 5

7

4

4

5

5

1

3

3

3

3 5
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• Ainda na avaliação, de acordo com a tabela de avaliação das tipologias das propostas é de assinalar a 
importância que as parcerias e concertações assumem: 10 em 43 das linhas de intervenção, o que 
evidencia ainda mais a importância da CIM-BSE vir a desempenhar um papel estratégico com maior 
significância. 

 

 Principais responsáveis pela implementação das propostas e 5.
stakeholders a auscultar 

Um dos aspetos que importa considerar diz respeito à identificação clara sobre quem é o responsável pela 
realização de cada proposta, já que algumas propostas são da responsabilidade da CIM-BSE (e/ou das autarquias 
que a compõem), mas outras devem ser realizadas em colaboração ou por outras entidades, como sejam, os 
operadores de transportes, os gestores de infraestruturas de transporte, etc.. 

São também identificadas as entidades ou agentes que, não tendo responsabilidades diretas na implementação 
das propostas, devem ser consultados e envolvidos neste processo, por forma a garantir que os benefícios das 
propostas são entendidos por todos e, ao mesmo tempo, a procurar sinergias com outras ações correlacionadas. 

A fase de auscultação e consulta traduz-se num processo bidirecional que promove, por parte dos grupos 
estruturados e com interesses diretos mais evidentes, a identificação de problemas, discussão de ideias, reação 
a propostas e partilha de opiniões e pontos de vista. Os formatos mais comuns para promover os processos de 
auscultação e consulta incluem sessões dedicadas de discussão, workshops, conferências restritas, inquéritos 
de opinião ou focus group.  

Nesse sentido, importa identificar os principais responsáveis pelas diferentes propostas e quais os stakeholders 
a auscultar em cada uma das propostas, o que tem o duplo propósito de: 

• Estabelecer parcerias para a implementação das iniciativas consideradas; 

• Identificar e corrigir aspetos que não tenham sido considerados na proposta inicial. 

A análise dos stakeholders que é desejável auscultar neste processo permitirá concluir que estes são comuns a 
um conjunto significativo de propostas e, como tal, poderão existir vantagens no estabelecimento de um 
Conselho Intermunicipal de Mobilidade (ou concelho a concelho), no qual estes se comprometam com a 
implementação das propostas. A constituição de um Grupo com estas características é também favorável a uma 
compreensão mais abrangente relativamente aos objetivos gerais do plano e, portanto, a um maior 
entendimento das vantagens associadas à implementação de medidas que podem ser politicamente mais 
difíceis de justificar.  

Nas tabelas seguintes apresenta-se a identificação dos principais responsáveis pela implementação das 
propostas, distinguindo-se o envolvimento dos responsáveis em três níveis distintos: Total, Intermédio e 
Parcial. 



 

  
 

 

                                                                                    Cofinanciado por: 

     

Elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS)  
CIM das Beiras e Serra da Estrela: Caracterização e Diagnóstico 26  

  

Tabela 14 – Avaliação das propostas face aos responsáveis pela sua implementação: Objetivos especifícos 1 a 4 

 

 

 

CIM BSE Municípios
Operadores 

De TP
CP

Infraestr. de 

Portugal

Gestores de 

Espaços 

Comerciais

Outras 

entidades 

Privadas

1

1.1
Construir / requalificar a rede pedonal, garantindo a existência de percursos acessíveis, inclusivos e 

seguros nos centros urbanos e na l igações aos principais serviços e/ou equipamentos públicos

1.2 Introdução de corredores cicláveis que favoreçam a uti l ização da bicicleta nas deslocações quotidianas

1.3
Desenvolvimento de campanhas e ações de divulgação que promovam as deslocações em modos suaves, 

junto à população em geral ou a grupos específicos (comerciantes, estudantes, etc.)

1.4 Introdução de um sistema de bicicletas parti lhadas

1.5
Introdução de parqueamentos de bicicletas junto aos principais equipamentos públicos, na proximidade 

das interfaces de transporte coletivos, zonas industriais / empresariais e nas zonas centrais dos 

2

2.1
Melhoria da ligação ferroviária na Cova da Beira: melhoria da qualidade do serviço e do material circulante 

no troço Covilhã-Fundão e Fundão-Guarda da l inha da Beira Baixa

2.2 Criação e/ou reforço das l inhas urbanas de TC

2.3 Melhoria da oferta de TC intraconcelhia e interconcelhias

2.5 Aquisição de autocarros

2.6
Melhoria da rede de paragens e interfaces (aumento de conforto dos abrigos e cumprimento da legislação 

sobre a acessibi lidade para todos)

2.7
Inserção de Transportes Flexíveis  para servir as zonas com baixa densidade de procura e criação de uma 

plataforma de gestão da oferta

2.8 Melhoria da informação que é disponibil izada ao público

3

3.1
Criação / Requalificação das interfaces de transporte existentes, com beneficiação do espaço de espera e 

circulação e inclusiva a todos.

3.2 Requalificação / Criação dos acessos rodoviários à interface de transportes

3.3
Desenvolvimento de bilhética integrada que promova a intermodalidade e a uti l ização de outros serviços 

relacionados

4

4.1 Construção de l igações rodoviárias para melhoria de acessibi lidades regionais

4.2
Construção/ Melhoria de variantes rodoviárias de modo a eliminar a circulação de pesados no centro 

urbano e/ou introduzir melhores condições para a circulação pedonal

4.3
Intervenção no perfi l  transversal em troços de vias com redução do perfi l  rodoviário (controle de velocidade 

e aumento da segurança)

4.4 Melhoria da sinalética rodoviária (horizontal e/ou vertical  e eventual uti l ização de sistemas de Leds)

4.5 Manutenção da rede rodoviária de proximidade

Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Objectivos Estratégicos / Objetivos Especifícos

Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Responsáveis pela implementação da Ação

Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos

Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as vias adequadas

Nível de Responsabilidade

Total Intermédia Parcial
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Tabela 15 – Avaliação das propostas face aos responsáveis pela sua implementação: Objetivos especifícos 5 a 8 

 

 

 

Da análise das tabelas anteriores é possível verificar que os principais responsáveis pela implementação de um 
conjunto muito significativo das propostas são os próprios municípios, na sua maioria com a plena 
responsabilidade pela sua execução, noutras com menor intensidade. 

A CIM-BSE é também uma das entidades essenciais ao processo de consolidação da estratégia, sendo de 
sublinhar o seu papel sobretudo nas propostas relacionadas com a concretização dos objetivos 7 (Aposta em 

CIM BSE Municípios
Operadores 

De TP
CP

Infraestr. de 

Portugal

Gestores de 

Espaços 

Comerciais

Outras 

entidades 

Privadas

5

5.1
Organização da oferta de estacionamento na zona central do aglomerado, nomeadamente com o controle do 

estacionamento de longa duração

5.2 Criação de oferta de estacionamento do tipo Park&Ride (serviço aos TP)

5.3
Marcação e reserva de oferta para uti l izadores específicos (e.g., residentes, deficientes, comerciantes, 

veículos elétricos)

5.4 Postos de carregamento rápido

6

6.1 Organização da logística da estrutura produtiva (polos de consolidação de mercadorias)

6.2 Controle da circulação e estacionamento de pesados no interior dos aglomerados

6.3 Melhoria da acessibi l idade às zonas industriais

6.4 Otimização das rotas municipais de RSU e outros veículos

7

7.1 Descentralização de alguns serviços públicos de carácter administrativo nas Juntas de freguesia 

7.2 Implementação de unidades móveis de cuidados de saúde primários ou outros às aldeias

7.3 Informação em tempo real sobre a oferta de TC oferecida disponível online  e em aplicações móveis

7.4 Informação em tempo real sobre a oferta de TC oferecida disponível na interface de transportes

8

8.1 Implementação de um sistema de monitorização e gestão da oferta de transportes públicos

8.2 Central intermunicipal de manutenção de vias dos concelhos

8.3 Realização de um inquérito geral à mobil idade da população e das empresas

8.4 Desenvolvimento de um Plano Operacional de Transportes

8.5 Desenvolvimento de um Plano Logístico

8.6 Desenvolvimento de Planos de Mobilidade e Transporte concelhios

8.7 Desenvolvimento de Planos de Mobilidade de Empresas nos polos empresariais  / industriais 

8.8 Desenvolvimento de Planos de Mobilidade Sustentável  para Escolas

8.9 Implementação de um Centro de Mobil idade 

8.10 Estabelecimento de um Pacto de Mobil idade

8.11 Desenvolvimento de um Observatório de Mobil idade

Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias

Objectivos Estratégicos / Objetivos Especifícos

Responsáveis pela implementação da Ação

Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada

Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Nível de Responsabilidade

Total Intermédia Parcial
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medidas inovadoras de gestão da mobilidade e de informação)  e 8 (Aquisição de novas competências técnicas e 
instrumentais pela CIM e pela autarquia). 

Tabela 16 – Avaliação das propostas face aos grupos a consultar na sua elaboração: Objetivos Especifícos 1 a 4 

 

          
 

Responsáveis 

pelos principais 

pólos geradores

Residentes

Associações de 

comerciantes e 

indústria

Municípios
Operadores de 

Transportes
CP

Infraestruturas 

de Portugal

Associações de 

Táxis

1

1.1

Construir / requalificar a rede pedonal, garantindo a existência de percursos 

acessíveis, inclusivos e seguros nos centros urbanos e na ligações aos principais 

serviços e/ou equipamentos públicos

1.2
Introdução de corredores cicláveis que favoreçam a utilização da bicicleta nas 

deslocações quotidianas

1.3

Desenvolvimento de campanhas e ações de divulgação que promovam as 

deslocações em modos suaves, junto à população em geral ou a grupos específicos 

(comerciantes, estudantes, etc.)

1.4 Introdução de um sistema de bicicletas partilhadas

1.5

Introdução de parqueamentos de bicicletas junto aos principais equipamentos 

públicos, na proximidade das interfaces de transporte coletivos, zonas industriais / 

empresariais e nas zonas centrais dos aglomerados 

2

2.1

Melhoria da ligação ferroviária na Cova da Beira: melhoria da qualidade do serviço 

e do material circulante no troço Covilhã-Fundão e Fundão-Guarda da linha da 

Beira Baixa

2.2 Criação e/ou reforço das linhas urbanas de TC

2.3 Melhoria da oferta de TC intraconcelhia e interconcelhias

2.5 Aquisição de autocarros

2.6
Melhoria da rede de paragens e interfaces (aumento de conforto dos abrigos e 

cumprimento da legislação sobre a acessibilidade para todos)

2.7
Inserção de Transportes Flexíveis para servir as zonas com baixa densidade de 

procura e criação de uma plataforma de gestão da oferta

2.8 Melhoria da informação que é disponibilizada ao público

3

3.1
Criação / Requalificação das interfaces de transporte existentes, com beneficiação 

do espaço de espera e circulação e inclusiva a todos.

3.2 Requalificação / Criação dos acessos rodoviários à interface de transportes

3.3
Desenvolvimento de bilhética integrada que promova a intermodalidade e a 

utilização de outros serviços relacionados

4

4.1 Construção de ligações rodoviárias para melhoria de acessibilidades regionais

4.2

Construção/ Melhoria de variantes rodoviárias de modo a eliminar a circulação de 

pesados no centro urbano e/ou introduzir melhores condições para a circulação 

pedonal

4.3
Intervenção no perfil transversal em troços de vias com redução do perfil 

rodoviário (controle de velocidade e aumento da segurança)

4.4
Melhoria da sinalética rodoviária (horizontal e/ou vertical e eventual utilização de 

sistemas de Leds)

4.5 Manutenção da rede rodoviária de proximidade

Objectivos Estratégicos / Objetivos Especifícos

Grupos a Auscultar/Consultar

Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos

Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as vias adequadas

Significativa Intermédia Complementar
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Tabela 17 – Avaliação das propostas face aos grupos a consultar na sua elaboração: Objetivos Especifícos 5 a 8 

 

           

 

Responsáveis 

pelos principais 

pólos geradores

Residentes

Associações de 

comerciantes e 

indústria

Municípios
Operadores de 

Transportes
CP

Infraestruturas 

de Portugal

Associações de 

Táxis

5

5.1
Organização da oferta de estacionamento na zona central do aglomerado, 

nomeadamente com o controle do estacionamento de longa duração

5.2 Criação de oferta de estacionamento do tipo Park&Ride (serviço aos TP)

5.3
Marcação e reserva de oferta para utilizadores específicos (e.g., residentes, 

deficientes, comerciantes, veículos elétricos)

5.4 Postos de carregamento rápido

6

6.1
Organização da logística da estrutura produtiva (polos de consolidação de 

mercadorias)

6.2 Controle da circulação e estacionamento de pesados no interior dos aglomerados

6.3 Melhoria da acessibilidade às zonas industriais

6.4 Otimização das rotas municipais de RSU e outros veículos

7

7.1
Descentralização de alguns serviços públicos de carácter administrativo nas Juntas 

de freguesia 

7.2
Implementação de unidades móveis de cuidados de saúde primários ou outros às 

aldeias

7.3
Informação em tempo real sobre a oferta de TC oferecida disponível online  e em 

aplicações móveis

7.4
Informação em tempo real sobre a oferta de TC oferecida disponível na interface 

de transportes

8

8.1
Implementação de um sistema de monitorização e gestão da oferta de transportes 

públicos

8.2 Central intermunicipal de manutenção de vias dos concelhos

8.3 Realização de um inquérito geral à mobilidade da população e das empresas

8.4 Desenvolvimento de um Plano Operacional de Transportes

8.5 Desenvolvimento de um Plano Logístico

8.6 Desenvolvimento de Planos de Mobilidade e Transporte concelhios

8.7
Desenvolvimento de Planos de Mobilidade de Empresas nos polos empresariais / 

industriais 

8.8 Desenvolvimento de Planos de Mobilidade Sustentável para Escolas

8.9 Implementação de um Centro de Mobilidade 

8.10 Estabelecimento de um Pacto de Mobilidade

8.11 Desenvolvimento de um Observatório de Mobilidade

Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada

Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias

Grupos a Auscultar/Consultar

Objectivos Estratégicos / Objetivos Especifícos

Significativa Intermédia Complementar
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Da análise das tabelas anteriores referentes aos principais stakeholders a consultar, para que no seu conjunto 
as propostas possam ser estudas e executadas com o maior rigor e satisfação possível, é de salientar que: 

• Em matéria de modos suaves, a população residente, como potencial utilizadora e os polos que 
poderão originar as deslocações dessa mesma população, são aqueles que mais podem contribuir para 
construção das propostas; 

• Na intermodalidade, na melhoria dos transportes públicos e na gestão da mobilidade, como não 
poderia deixar de ser os operadores de TC são os que mais significamente têm conteúdo para debate, 
sendo que os residentes e os principais geradores de viagens têm um papel fundamental na avaliação 
da procura. Todavia, é de destacar neste ponto, a forte necessidade de diálogo já que existem 
inúmeros stakeholders a envolver no processo; 

• No âmbito das propostas relacionadas com estacionamento, é necessário auscultar os principais 
utilizadores e os responsáveis pelos polos (comerciantes, polos geradores) que justificam a realização 
de viagens por parte desses mesmos utilizadores. Adicionalmente, e como forma de garantir a plena 
integração da estratégia de mobilidade, é necessário igualmente recolher a opinião dos operadores 
rodoviários e ferroviários. 

• Nas ações relacionadas com a organização da Logística e com a limitação de tráfego dos pesados em 
aglomerados, a importância dos responsáveis pelos polos industriais / empresariais é a mais 
significativa sendo que os residentes deverão ter “voto” na segunda parte da temática, como principais 
prejudicados; 

• No contexto das novas competências para a CIM e autarquias, é fundamental envolver um conjunto 
muito alargado de intervenientes, uma vez que muitas das temáticas beneficiarão muito dos 
contributos que os diferentes atores possam querer aportar. 

 

 Estimativas de Custos 6.

Em seguida apresenta-se a estimativa dos custos de implementação do conjunto de propostas consideradas no 
PAMUS. A maior parte das estimativas de custos foram solicitadas às autarquias, sendo que a equipa 
complementou a orçamentação dos custos com a componente das propostas que dizem respeito às propostas 
que implicam o envolvimento da CIM-BSE, tendo sido nalguns casos proceder a consultas informais no mercado 
para procurar considerar valores o mais próximo possível da realidade. 

A Tabela 18 apresenta um resumo dos custos de investimento por concelho e por rubrica, tendo-se considerado 
a mesma descrição dos quadros das fichas de ação dos PEDUS; no caso dos custos anuais de exploração e da 
manutenção rodoviária, optou-se por considerar estes valores à parte, uma vez que ocorrem em cada ano com 
valores aproximados. 
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Tabela 18 – Estimativa dos custos totais por concelho e para a CIM-BSE  

 
Fonte: Informação disponibilizada pelas CM’s da CIM-BSE e complementado pela equipa  

Da análise da tabela anterior é possível destacar as seguintes conclusões: 

• Os concelhos da Guarda, Sabugal e da Covilhã são aqueles que apresentam envelopes de investimento 
mais elevados, respetivamente 25,9 milhões de euros para a Guarda, 20,4 milhões para o Sabugal e 
18,5 milhões para a Covilhã. Os centros urbanos de nível superior apresentam intensidades de 
investimento bastante variáveis: as propostas de Seia representam um investimento global de 11,1 
milhões de euros, enquanto os concelhos do Fundão e de Gouveia apresentam necessidades de 
investimento bastante mais moderados (6,5 e 4,6 milhões de euros); 

• Os restantes concelhos apresentam níveis de intensidade de investimento bastante diferenciados (onde  
se diferencia acentuadamente, conforme referido no parágrafo anterior), sendo de distinguir os 
concelhos em que é possível identificar um esforço de contenção no envelope de investimento 
considerado. Entre estes, destacam-se os concelhos de Fornos de Algodres, Trancoso e Mêda, com 
níveis de investimento inferiores a 1,5 milhões de euros. 

• No conjunto, as iniciativas que se consideram ser da responsabilidade da CIM-BSE representam um 
custo de investimento na ordem dos 2,2 milhões de euros, dos quais uma parte significativa está 
comprometida com a realização dos instrumentos de planeamento e das competências necessárias à 
plena realização da sua missão na área da mobilidade e transportes; 

• No conjunto dos 15 concelhos, as estimativas com os custos com a manutenção da rede rodoviária 
orçam em cerca de 10,5 milhões de euros, sendo de assinalar que as diferenças relativas entre 
concelhos são mais atenuadas, verificando-se que estes custos variam entre os 150 mil euros de Fornos 
de Algodres e os 1,8 milhões de euros da Covilhã. 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições de 

Serviço

Certificações
Não 

classificados

Total sem custos de 

exploração/manutenção

Almeida           250.250 €          8.000 €      7.105.000 €           335.000 €              -   €             -   €                 7.698.250 €         35.000 €           400.000 € 

Belmonte            56.875 €              -   €      4.127.980 €             80.000 €              -   €             -   €                 4.264.855 €              -   €           592.000 € 

Celorico da Beira           147.075 €         11.050 €      1.985.800 €           171.000 €              -   €             -   €                 2.314.925 €          8.000 €           915.000 € 

Covilhã           921.150 €         80.500 €     16.723.753 €           223.000 €         15.000 €      549.800 €               18.513.203 €         82.500 €        1.833.333 € 

Figueira de Castelo Rodrigo            50.000 €         10.000 €      3.002.270 €             80.000 €         10.000 €      401.000 €                 3.553.270 €         30.000 €           500.000 € 

Fornos de Algodres            40.000 €              -   €         937.000 €                  -   €              -   €             -   €                   977.000 €              -   €           150.000 € 

Fundão           153.750 €         25.000 €      6.185.000 €           183.000 €              -   €             -   €                 6.546.750 €              -   €        1.000.000 € 

Gouveia           205.125 €         17.500 €      3.193.700 €           161.600 €          5.800 €   1.040.000 €                 4.623.725 €              -   €           613.600 € 

Guarda           992.489 €         20.000 €     22.899.628 €         2.011.910 €         15.000 €             -   €               25.939.027 €         50.000 €           925.000 € 

Manteigas            40.000 €         25.000 €      6.035.000 €             75.000 €              -   €             -   €                 6.175.000 €              -   €           600.000 € 

Mêda            47.500 €              -   €      1.313.862 €             60.000 €              -   €             -   €                 1.421.362 €         15.000 €           452.007 € 

Pinhel           391.125 €          4.500 €      4.139.500 €           225.500 €              -   €             -   €                 4.760.625 €         51.000 €           255.000 € 

Sabugal           296.875 €         15.000 €      2.685.000 €                  -   €              -   €  17.491.834 €               20.488.709 €         41.166 €        1.000.000 € 

Seia           628.750 €         85.000 €      9.675.000 €           704.000 €              -   €             -   €               11.092.750 €         60.000 €        1.030.000 € 

Trancoso           122.189 €         12.500 €         396.091 €           402.000 €         12.000 €             -   €                   944.780 €         68.000 €           155.500 € 

CIM-BSE        1.397.500 €         60.000 €                -   €           730.000 €         10.000 €             -   €                 2.197.500 €         36.500 €  n.a. 

Total 5.740.653 € 374.050 € 90.404.584 € 5.442.010 € 67.800 € 19.482.634 €             121.511.731 € 477.166 € 10.421.441 €

Concelhos

Custos de intervenção

Custo Anual 

Exploração

Custo Anual 

Manutenção 

Rodoviária
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A Tabela 19 apresenta a estimativa dos custos declinados por objetivos específicos e por rubrica. Em 
Anexo, apresentam-se os mapas de custos por objetivo e proposta para cada um dos concelhos da CIM-BSE.  

A Figura 4 apresenta a repartição dos custos por tipologia de intervenções. 

Tabela 19 – Estimativa dos custos totais por Objetivos Especifícos 

 

Fonte: Informação disponibilizada pelas CM’s da CIM-BSE e complementado pela equipa  

 

Da análise desta tabela e da figura seguinte é possível destacar as seguintes conclusões: 

• Quando se consideram os custos de investimento agrupados por objetivos específicos verifica-se que o 
Objetivo 4 “Desenvolver uma estratégia articulada de qualificação do espaço rodoviário em contexto 
urbano e encaminhamento dos fluxos de tráfego para as vias adequadas” é aquele que consome a maior 
percentagem de recursos (43% do total dos custos de investimento); 

• A “promoção das deslocações em modos suaves” é o segundo principal objetivo, concentrando ¼ dos 
investimentos globais da CIM-BSE, num total de 26,3 milhões de euros;  

• De um modo geral, é na rubrica empreitadas que é consumida a maior quantidade de recursos 
financeiros. 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras Aquisições 

de Serviço
Certificações

Não 

classificados

Total sem custos de 

exploração

       1.002.903 €       262.050 €     23.861.505 €           433.500 €         43.500 €   1.374.000 €               26.977.458 €       124.000 € 

          852.000 €         35.000 €      1.131.020 €         1.924.000 €          5.000 €      580.600 €                 4.527.620 €       159.900 € 

           84.450 €         14.000 €      5.822.600 €           650.600 €          2.300 €      221.084 €                 6.795.034 €         13.716 € 

          746.200 €          2.500 €     30.610.849 €                  -   €              -   €  25.489.391 €               56.848.939 €         47.050 €       10.421.441 € 

          513.000 €          2.000 €      8.918.670 €           845.000 €              -   €      431.000 €               10.709.670 €          4.000 € 

          380.500 €          5.000 €      9.855.000 €           360.000 €          5.000 €       50.000 €               10.655.500 €         62.000 € 

           72.500 €         31.000 €         903.000 €         1.125.910 €              -   €      700.000 €                 2.832.410 €         30.000 € 

       2.020.100 €         20.000 €                -   €             75.000 €         10.000 €       40.000 €                 2.165.100 €         36.500 € 

Total      5.671.653 €     371.550 €   81.102.644 €       5.414.010 €       65.800 €  28.886.075 €             121.511.731 €      477.166 €    10.421.441 € 

Total sem (4)        4.925.453 €       369.050 €     50.491.795 €         5.414.010 €         65.800 €   3.396.684 €               64.662.792 €       430.116 €                  -   € 

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS 

pela CIM  e autarquias

Objetivos Especifícos

Custos de intervenção
Custo Anual 

Exploração

Custo Anual 

Manutenção

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu 

papel no sistema de deslocações urbanas

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 

QUALIDADE e adequados à procura

3 | Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes 

coletivos

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO 

ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos 

FLUXOS DE TRÁFEGO para as vias adequadas

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que 

contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada

6 | Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  

ao tráfego de pesados

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de 

INFORMAÇÃO
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Figura 4 – Distribuição dos custos nas intervenções propostas 

 

Fonte: Informação disponibilizada pelas CM’s da CIM-BSE, com tratamento TIS 
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 Potenciais fontes de financiamento 7.

As ações propostas no âmbito deste PAMUS poderão obter financiamento de diversas fontes, tanto nacionais 
como europeias, sendo que este se constitui como um ponto crítico para a sua concretização. Assim, e de 
forma a garantir que são aproveitadas e maximizadas as oportunidades disponíveis, apresenta-se uma análise 
às principais fontes de financiamento que poderão ser usadas para apoiar a concretização das ações propostas 
no plano temporal estimado. 

Nesta análise importa identificar quais as fontes de financiamento que deverão ser consideradas e analisar o 
modo como estas poderão contribuir para o financiamento das ações inseridas nos diferentes objetivos 
específicos definidos para o PAMUS. 

A análise está estruturada tendo em conta a tipologia de programas que poderão ser considerados: 

• Programa Centro 2020; 

• Programas temáticos do Portugal 2020; 

• Outros programas a nível nacional e transfronteiriço; 

• Programas europeus. 

 

 Programa Centro 2020  7.1.

 

O programa Portugal 2020 traduz o Acordo de Parceria adotado entre 
Portugal e a Comissão Europeia, reunindo a atuação dos 5 Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento, respetivamente, o FEDER, o Fundo de 
Coesão, FSE, FEADER e FEAMP. 

Neste plano são definidos os princípios de programação que consagram a 
política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal no 
período entre 2014 e 2020. 

O Centro 2020 é o instrumento financeiro de apoio ao desenvolvimento regional do Centro de Portugal, onde 
se integra a CIM-BSE. Este programa tem uma dotação de 2,155 mil milhões de euros, dos quais 1,751 mil 
milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e 404 milhões de euros do Fundo 
Social Europeu (FSE). O programa integra o Acordo de Parceria “Portugal 2020” e o atual ciclo de fundos 
estruturais da União Europeia destinados a Portugal. 

A Região Centro tem como prioridades, até 2020, sustentar e reforçar a criação de valor e a transferência de 
conhecimento, promover um tecido económico responsável, industrializado e exportador, captar e reter 
talento qualificado e inovador, reforçar a coesão territorial, estruturar uma rede policêntrica de cidades de 
média dimensão dar vida e sustentabilidade a infraestruturas existentes e consolidar a capacitação 
institucional. 
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O PO Centro estrutura-se em 9 eixos prioritários, mobilizando 9 objetivos temáticos e 27 prioridades de 
investimento. 

 

No âmbito do PO Centro admite-se ser possível enquadrar algumas das ações do PAMUS ao abrigo do Eixo, 
relativo à Afirmação dos Recursos (e para o qual estão reservados 102 milhões), nomeadamente na PI 4.5. “A 
promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas 
urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação 
relevantes para a atenuação”, uma vez que esta enquadra as seguintes tipologias de projetos: 

• Apoio à elaboração de planos integrados de mobilidade urbana sustentável  

• Investimento em ciclovias ou vias pedonais (excluindo as que tenham fins de lazer como 

objetivo principal) e em modos de transporte não motorizados para uso público, como 

bicicletas  

• Sistemas de gestão e informação para soluções inovadoras e experimentais de transporte 

adequadas à articulação entre os territórios urbanos e os territórios de baixa densidade 

populacional  

• Apoio a medidas de consciencialização dos consumidores e empresas relacionadas com as 

emissões de gases poluentes (CO2 mas também PM e NO2). 

Por outro lado, o Eixo 8 relativo ao “Reforço da capacitação institucional das entidades regionais” ( e para o 
qual está previsto um envelope de 54 milhões €) e que tem como objetivo a melhoria do acesso às tecnologias 
da informação e da comunicação, bem como a sua utilização e qualidade, nomeadamente para qualificação 
da administração pública permitirá enquadrar algumas das ações dos 7 e 8 do PAMUS, nomeadamente aquelas 
que se consigam enquadrar: 

• Apoio à aquisição de equipamentos e desenvolvimento de sistemas para implementação 

de melhores respostas às necessidades de cidadãos e empresas  

• Apoio à disseminação das melhores práticas e partilha de conhecimento sobre novas 

formas de organização e de prestação de serviços públicos aos cidadãos e às empresas  

• Apoio a projetos inovadores de utilização das TIC na resposta da administração pública a 

desafios sociais emergentes 

Finalmente no Eixo 9 “Reforçar a rede urbana” (ao qual estão atribuídos 212 milhões de euros) será possível 

enquadrar as ações relacionadas com: 

• Reforço da integração tarifária multimodal para os transportes públicos e melhoria das soluções de 
bilhética integrada 

• Adoção de sistemas de informação aos utilizadores em tempo real 
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• Investimento em corredores urbanos de procura elevada, em ciclovias ou vias pedonais (excluindo as 
que tenham fins de lazer como objetivo principal), e em modos de transporte não motorizados para 
uso público, como bicicletas 

 

A análise feita ao PO Centro permite concluir que este programa deverá ser usado como uma fonte de 
financiamento preferencial para concretizar as ações contempladas neste documento, nomeadamente ao 
nível dos seguintes objetivos específicos:  
 

o Objetivo 1: Promover as deslocações em modos suaves, reforçando o seu papel no sistema de 

deslocações urbanas; 

o Objetivo 2: Promover serviços de transporte público de qualidade e adequados à procura; 

o Objetivo 3: Promover a Intermodalidade no sistema de transportes coletivos; 

o Objetivo 7: Aposta em medidas inovadoras de gestão da mobilidade e de informação; 

 

 Programas temáticos do Portugal 2020  7.2.

 

O programa Portugal 2020 traduz o Acordo de Parceria adotado entre 
Portugal e a Comissão Europeia, reunindo a atuação dos 5 Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento, respetivamente, o FEDER, o Fundo de 
Coesão, FSE, FEADER e FEAMP. 

Neste plano são definidos os princípios de programação que consagram a 
política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal no 
período entre 2014 e 2020. 

O Portugal 2020 tem como objetivos principais:  

• estímulo à produção de bens e serviços transacionáveis; 

• incremento das exportações;  

• transferência de resultados do sistema científico para o tecido produtivo; 

• cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos; 

• redução dos níveis de abandono escolar precoce; 

• integração das pessoas em risco de pobreza e combate à exclusão social; 

• promoção do desenvolvimento sustentável, numa ótica de eficiência no uso dos recursos; 

• reforço da coesão territorial, particularmente nas cidades e em zonas de baixa densidade; 

• racionalização, modernização e capacitação da administração pública. 
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Este programa está estruturado em 16 programas operacionais, onde se inserem 3 programas temáticos (PT’s) 
que poderão eventualmente ser usados para captar financiamento para este PAMUS, respetivamente os 
programas temáticos da Competitividade e Internacionalização, Capital Humano e Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso dos Recursos. 

 

 

O Programa Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) 
encontra-se ancorado nas grandes orientações políticas estratégicas 
nacionais, patentes: 

• na “Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e 
Emprego 2014-2020”; 

• no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI3+) 
no que concerne à melhoria da conetividade internacional e da 
mobilidade de pessoas e bens em todo o território, e igualmente, 

• na “Estratégia de Investigação e Inovação para uma 
Especialização Inteligente”. 

O COMPETE 2020 assume como objetivos estratégicos: i) o aumento da intensidade de tecnologia e 
conhecimento dos vários setores e do conjunto da economia, ii) o reforço do peso das atividades produtoras 
de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis e a orientação exportadora das empresas 
portuguesas, iii) a capacitação das PME para o prosseguimento de estratégias de negócio mais avançadas, iv) a 
melhoria das condições de transporte de mercadorias entre Portugal e o exterior, com repercussão na redução 
dos custos e tempos de operação para as empresas e a v) melhoria da capacitação, eficiência e integração dos 
serviços públicos, de modo a reduzir custos de contexto. 

Este programa está estruturado em 6 eixos, respetivamente  
• Eixo I -  Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação; 
• Eixo II -  Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos de contexto; 
• Eixo III: Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego; 
• Eixo  IV: Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas principais redes 

de infraestruturas;  
• Eixo V: Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e da 

eficiência da administração pública;  
• Eixo VI: Assistência Técnica. 

Algumas das ações contidas neste PAMUS poderão eventualmente ser enquadradas no âmbito do Eixo IV. Este 
eixo está enquadrado no OT7 – “Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas 
principais infraestruturas das redes”, com enfoque na PI 7.3. “Desenvolvimento e melhoria de sistemas de 
transportes ecológicos e de baixo teor de carbono, incluindo as vias navegáveis interiores e o transporte 
marítimo, os portos e as ligações multimodais”, podendo ser usado para financiar ações de melhoria do 
sistema rodoviário. 
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O Programa Operacional Capital Humano (PO CH) foca-se na importância 
estratégica que o investimento em capital humano tem para Portugal, 
visto que é esperado que o retorno deste investimento permita corrigir 
desequilíbrios estruturais que ainda persistem entre o país e os Estados 
Membros mais desenvolvidos da União Europeia (UE), quer a nível das 
desigualdades sociais, quer a nível das económicas, em termos de 
indicadores de produtividade, escolarização e especialização competitiva 
da economia. 

 

O grande objetivo estratégico do PO CH é promover o aumento da qualificação da população, ajustada às 
necessidades do mercado de trabalho e em convergência com os padrões europeus, garantindo a melhoria do 
nível de qualidade nas qualificações adquiridas, melhorando o sucesso escolar, reduzindo o abandono, 
promovendo a igualdade, a coesão social e o desenvolvimento pessoal e da cidadania, a par do reforço da 
competitividade económica do país 

Embora este programa não contemple nenhum eixo estratégico que esteja diretamente relacionado com a 
área dos transportes, poderão existir oportunidades de financiamento no âmbito da formação e capacitação 
da população no sentido de dar resposta ao objetivo específico 7, relativo à Capacitação e Envolvimento da 
Sociedade. 

 

O Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos (PO SEUR) pretende contribuir para a prioridade do crescimento 
sustentável, respondendo aos desafios de transição para uma economia de 
baixo carbono, assente numa utilização mais eficiente de recursos e na 
promoção de maior resiliência face aos riscos climáticos e às catástrofes. 

O PO SEUR tem como objetivo estratégico colocar Portugal numa trajetória de crescimento sustentável 
assente num modelo de desenvolvimento mais competitivo e resiliente, com menor consumo de recursos 
naturais e energéticos, e que ao mesmo tempo gere novas oportunidades de emprego, de criação de riqueza e 
de reforço do conhecimento, adaptando o país às grandes mudanças globais no domínio da energia, das 
alterações climáticas e do uso mais eficiente dos recursos numa perspetiva dinâmica que relaciona 
competitividade e sustentabilidade. 

Este programa contempla, essencialmente, 3 objetivos temáticos: OT 4 - Apoiar a transição para uma 
economia com baixas emissões de carbono em todos os sectores; OT 5 - Promover a adaptação às alterações 
climáticas e a prevenção e gestão de riscos; OT 6 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos. 

Tal como acontece no PO Centro, as ações contidas neste PAMUS inserem-se essencialmente dentro do 
Objetivo Temático (OT) 4 – “Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os 
setores”, com enfoque na prioridade de investimento (PI) 4.5: “A promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente, as zonas urbanas, incluindo a promoção da 
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação”. 
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Dentro da PI 4.5, o PO SEUR contempla dois objetivos específicos, respetivamente: i) apoio à implementação 
de medidas de eficiência energética e à racionalização dos consumos nos transporte; ii) apoio à promoção da 
utilização de transportes ecológicos e da mobilidade sustentável. 

Estes objetivos providenciam enquadramento para várias ações do PAMUS, nomeadamente ao nível da 
promoção dos transportes públicos e da intermodalidade. 

A análise feita aos PT’s do Portugal 2020 permite concluir que estes programas poderão ser usados como 
possíveis fontes de financiamento para concretizar algumas das ações previstas, nomeadamente ao nível dos 
seguintes objetivos específicos:  

• Objetivo 2: Promover serviços de transporte público de qualidade e adequados à procura; 

• Objetivo 3: Promover a Intermodalidade no sistema de transportes coletivos; 

• Objetivo 4: Desenvolvimento de uma estratégia de articulada de qualificação do espaço rodoviário em 
contexto urbano e encaminhamento dos fluxos de tráfego para as vias adequadas; 

• Objetivo 8: Aquisição de novas competências técnicas e Instrumentais pelas CIM e autarquias. 

 

 Outros programas a nível nacional e transfronteiriço 7.3.

Para além do PO Centro e dos PT’s do Portugal 2020, existem ainda outros programas a nível nacional e 
transfronteiriço (colaboração entre regiões fronteiriças) que poderão ser usados para financiar ações deste 
PAMUS. 

 

A nível nacional, merece referência o Plano Nacional de Ação para a 
Eficiência Energética (PNAEE), que promove a eficiência energética a 
nível nacional, com vista ao cumprimento dos objetivos europeus ao nível 
da eficiência na utilização final de energia e aos serviços energéticos, 
através da promoção de serviços energéticos e da adoção de outras 
medidas de melhoria da eficiência energética. O PNAEE abrange 6 áreas 
específicas: Transportes, Residencial e Serviços, Indústria, Estado, 
Comportamentos e Agricultura. 

O Fundo de Eficiência Energética (FEE) disponibiliza financiamento para projetos que promovam os objetivos 
do PNAEE, podendo ser usado como uma possível fonte de financiamento para ações no âmbito do PAMUS que 
promovam a eficiência energética no setor dos transportes, nomeadamente ao nível dos transportes públicos. 

 

 

Relativamente a programas transfronteiriços, importa considerar o 
Programa Operacional Transfronteiriço Espanha Portugal (parte do 
programa europeu INTERREG), sendo que a CIM-BSE confronta com as 
NUT3 de Salamanca e de Cáceres. 
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Este programa contempla 5 eixos prioritários:  

• Eixo I: Crescimento inteligente através da cooperação transfronteiriça para a promoção da 
inovação; 

• Eixo II: Crescimento inclusivo através da cooperação transfronteiriça para a competitividade 
empresarial; 

• Eixo III: Crescimento sustentável através da cooperação transfronteiriça para a prevenção de 
riscos e melhor gestão dos recursos naturais 

• Eixo IV: Melhoria da capacidade institucional e a eficiência da administração pública, 
consolidando as estratégias de diálogo e inter-relação que permitam avançar com novas 
iniciativas entre os vários atores que operam na fronteira 

• Eixo V: Assistência Técnica. 

Algumas das ações contidas neste PAMUS poderão eventualmente ser financiadas através do eixo III, o qual 
tem como objetivos: 

• Promover o aumento da resiliência territorial aos riscos naturais; 

• Proteger e valorizar o património cultural e natural, como suporte de base económica da 
região transfronteiriça; 

• Melhorar a proteção e a gestão sustentável dos espaços naturais; 

• Reforçar o desenvolvimento local sustentável ao longo de toda a linha fronteiriça de 
Espanha e Portugal; 

• Aumentar os níveis e eficiência na utilização dos recursos naturais para contribuir para o 
desenvolvimento da economia verde no espaço de cooperação. 

Estes objetivos oferecem enquadramento para ações que procurem promover a sustentabilidade e eficiência 
do sistema de transportes, nomeadamente através de medidas que incentivem o uso de transportes públicos e 
a mobilidade suave. 

Esta análise permite concluir que estes programas poderão ser usados como possíveis fontes de financiamento 
para concretizar algumas das ações consideradas, nomeadamente ao nível dos seguintes objetivos específicos: 

o Objetivo 1: Promover as deslocações em modos suaves, reforçando o seu papel no 

sistema de deslocações urbanas; 

o Objetivo 2: Promover serviços de transporte público de qualidade e adequados à 

procura; 

o Objetivo 4: Desenvolvimento de uma estratégia de articulada de qualificação do 

espaço rodoviário em contexto urbano e encaminhamento dos fluxos de tráfego 

para as vias adequadas; 
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 Programas europeus  7.4.

Por último, importa explorar as oportunidades de financiamento que existem a nível europeu, nomeadamente 
no âmbito de programas temáticos promovidos pela EU. De entre os programas existentes destacam-se, na 
área de mobilidade, o CIVITAS e o LIFE. 

 

O programa CIVITAS destina-se a promover políticas que fomentem o 
desenvolvimento de sistemas de transporte urbanos mais limpos e 
eficientes, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos seus 
habitantes. Isto deverá ser alcançado através da redução da poluição 
gerada pelos transportes, da implementação de medidas de poupança de 
energia, do respeito pelo meio ambiente e da promoção de um estilo de 
vida menos dependente do automóvel. 

O CIVITAS promove e financia projetos de parceria entre várias cidades europeias com vista à implementação 
de ações de mobilidade sustentável. As ações a financiar inserem-se num conjunto alargado de temas, 
nomeadamente: Combustíveis e veículos limpos; Logística urbana de transporte de mercadorias; Gestão da 
Mobilidade; Planeamento Integrado; Transporte coletivo de passageiros; Proteção e segurança; Estratégias de 
gestão da procura; Estilos de vida independentes do uso do carro; Telemática para transportes; Envolvimento 
público. 

Este vasto leque de temas garante o necessário enquadramento para as ações de promoção da mobilidade 
urbana incluídas no âmbito deste PAMUS. 

 

 

O programa LIFE tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e para a prossecução dos objetivos e metas da Estratégia 
Europeia 2020, do 7.º Programa de Ação em matéria de Ambiente, e das 
restantes estratégias e planos relevantes da UE em matéria de ambiente e 
clima. 

Este programa divide-se em dois subprogramas: “Ambiente” e “Ação 
Climática”. 

 

O subprograma “Ação Climática”, onde se poderão enquadrar algumas das ações no âmbito do PAMUS, prevê 
três domínios prioritários: i) Mitigação das alterações climáticas; ii) Adaptação às alterações climáticas; e, iii) 
Governação e informação em matéria de clima. 

Este programa prevê o financiamento de projetos integrados, com o objetivo de operar a uma escala 
territorial alargada, integrando fundos comunitários e privados, podendo potencialmente ser usado como uma 
fonte de financiamento para ações que promovam a mobilidade suave e sustentável, com vista a reduzir as 
emissões poluentes que contribuem para as alterações climáticas. 

Da análise efetuada, conclui-se que estes programas europeus poderão ser usados como possíveis fontes de 
financiamento para concretizar ações no âmbito de todos os objetivos específicos do PAMUS. 
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 Resumo das principais fontes de financiamento  7.5.

A análise efetuada às principais fontes de financiamento disponíveis para apoiar ações inseridas nos diferentes 
objetivos específicos do PAMUS é resumida na Tabela 20. 

Tabela 20 - Principais fontes de financiamento disponíveis por objetivos específicos do PAMUS 

 
  

Centro 2020

PT’s do 

Portugal 

2020

Outros 

programas 

nacionais

Programas 

europeus

1.
Promover as deslocações em modos suaves, reforçando o seu 

papel no sistema de deslocações urbanas

2.
Promover a existência de servços de transporte público de 

qualidade e adequados à procura

3.
Promover a intermodalidade no sistema de transportes 

coletivos

4.

Desenvolver uma estratégia articulada de qualificação do 

espaço rodoviário em contexto urbano e encaminhamento dos 

fluxos de tráfego para as vias adequadas

5.
Desenvolver políticas de estacionamento diferenciadas que 

contribuem para uma repartição modal mais equilibrada

6.
Organização da logísitca produtiva e minimização dos impactes 

associados ao tráfego de pesados

7.
Aposta em medidas inovadoras da gestão da mobilidade e de 

informação

8.
Aquisição de novas competências técnicas e instrumentais pela 

CIM e autarquias

Objetivos Específicos



 
 

 

 

Cofinanciado por: 

     

Elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS)  
CIM das Beiras e Serra da Estrela: Caracterização e Diagnóstico 43  

 

 Sistema de Monitorização 8.
 Enquadramento  8.1.

No contexto da gestão da mobilidade é necessário ir acompanhando a evolução dos subsistemas de transportes 
que a enquadram, o que pressupõe o desenvolvimento de sistemas de monitorização regular. No presente 
capítulo procurar-se-á apresentar as linhas de orientação para o desenvolvimento de um sistema de 
monitorização que forneça à CIM e às autarquias ferramentas que permitam: 

 

Acompanhamento 

Através do estabelecimento de 
um conjunto de indicadores que 
permita: 

 

• Medir os progressos da implementação efetiva das ações 
propostas (Monitorização da execução, principalmente através de 
indicadores de oferta); 

• Fornecer informação sobre o efeito das ações executadas 
(Monitorização de impactes / resultados, principalmente através 
de indicadores de procura); 

• Avaliar a contribuição das ações executadas para a prossecução 
dos objetivos do plano (Monitorização do alcance dos objetivos). 

Gestão do PAMUS e apoio à 
decisão 

Através da constituição de um 
conjunto de indicadores que 
permita auxiliar a identificação 
da necessidade de desenvolver 
medidas de correção. 

 

A necessidade de adaptar/corrigir as medidas propostas no plano 
pode estar associada à constatação da sua ineficácia em atingir os 
objetivos estabelecidos ou do surgimento, ao longo do tempo, de 
novas questões e preocupações importantes no sistema de 
mobilidade, as quais não foram contempladas inicialmente nos 
objetivos do plano. 

 Estas alterações / adaptações podem igualmente resultar das 
reações da população e dos diferentes atores, da sua alteração de 
comportamentos e da sua apropriação de novos modelos de 
deslocações. 

A monitorização permite assim intervir sobre o conteúdo do PAMUS, 
possibilitando o reforço ou a adaptação de ações que não estejam a 
ser eficazes ou não estejam a ir de encontro aos objetivos definidos. 

Aprendizagem e melhoria na 
atuação 

Através da constituição de um 
conjunto de procedimentos que 
permita aprender com a 
experiência de implementação 
do plano e melhorar a 
compreensão do desempenho dos 
instrumentos utilizados. 

 

Tal poderá ser obtido com a observação antes e depois dos efeitos da 
estratégia desenvolvida sobre os principais indicadores de resultado e 
face aos principais objetivos do plano.  

Adicionalmente, os indicadores selecionados podem permitir 
comparar o desempenho das medidas implementadas em relação aos 
resultados obtidos em cidades/concelhos semelhantes. 

Comunicação e participação  

Através da elaboração de conteúdos que permitam informar a CIM e 
os executivos municipais que a integram, bem como os diversos 
parceiros/atores. 
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Neste sentido, procurou-se definir um conjunto de indicadores que permita responder aos objetivos acima 
enunciados e contribua para alertar para a necessidade de estabelecer metodologias e rotinas de recolha de 
informação que permitam ir acompanhando o desenvolvimento deste plano.  

 

 Monitorização e reavaliação.  8.2.

Conforme referido anteriormente, o processo de monitorização assenta sobre a constituição de um conjunto 
de indicadores, os quais devem: 

• ser abrangentes e refletir os vários elementos e dimensões da mobilidade;  

• ser facilmente compreensíveis por todos e simples na sua construção, utilizando uma metodologia 
replicável e não ambígua; 

• levar em consideração a disponibilidade de dados existente, o custo de obtenção regular destes 
dados e a sua capacidade de operacionalização (tendo em consideração os recursos humanos e 
financeiros disponíveis); 

• permitir, tanto quanto possível, a comparação entre diferentes sistemas de mobilidade; 

• mostrar a sua evolução ao longo do tempo, de modo a comprovar a adequação do sistema de 
mobilidade e das medidas executadas aos objetivos estabelecidos no plano. 

A seleção dos indicadores para o PAMUS foi realizada tendo em conta os critérios referidos. Estes começaram 
a ser delineados na fase de diagnóstico (de modo a permitir análises comparativas) e afinados, 
posteriormente, em função dos objetivos do plano (vide Relatório da Fase 2) e das propostas desenvolvidas 
(vide Relatório da Fase 3). 

Neste processo de definição de indicadores selecionaram-se: 

• Indicadores de resultados, os quais permitem avaliar os impactes das ações e a sua contribuição para 
o alcance dos objetivos do plano. Nestes, o estabelecimento de metas revela-se muito vantajoso, 
permitindo aferir se os objetivos são alcançados ou se, pelo contrário, os resultados ficam aquém do 
esperado;  

• Indicadores de execução, os quais permitem efetuar o controle do que estava previsto fazer e do 
que realmente se fez, em termos do cronograma estabelecido. Estes indicadores possibilitam, deste 
modo, detetar desvios/atrasos na implementação de algumas ações, identificar causas e agilizar a 
sua solução, assim como desencadear o início de ações que sejam dependentes de propostas já 
implementadas.  

Para além destes dois tipos de indicadores, considerou-se útil definir alguns indicadores que contribuam para 
a obtenção de informação sobre variáveis que influenciam o sistema de mobilidade (indicadores de 
contexto/conhecimento). 

Note-se que, dados os condicionalismos associados à obtenção de informação, a situação inicial (antes da 
implementação das ações propostas) poderá corresponder a períodos diferentes para os diversos indicadores 
consoante os dados de base necessários para o seu cálculo.  
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Nos pontos seguintes apresentam-se os indicadores selecionados por tipologia, isto é, os indicadores de 
resultados, de execução e de contexto/conhecimento. 

 

 Indicadores de resultados 8.3.

Como forma de se adequar a estratégia aos objetivos, transparecendo a evolução / resposta do sistema, 
foram criados os indicadores de resultados (designados indicadores de síntese). O processo de escolha destes 
mesmos indicadores, equacionou a estruturação dos objetivos do PAMUS, tendo em conta em que medida os 
resultados atuais podem ser projetados para os anos de referência de 2020 e 2025.  

Os indicadores síntese são apresentados na Tabela 21, assim como as metas definidas para cada um deles. 

Tabela 21 - Indicadores de resultados e metas propostas 

 2011 2020 

Alteração da Repartição Modal a favor do TC e modos suaves 

% TI (transporte individual) 66% 57% (-9%) 

% TC (transporte coletivo) 13% 15% (+2%) 

% MS (modos suaves: a pé e bicicleta) 20% 27%(+7%) 

Aumento Acessibilidade em TC1 

% de população servida no PE 94% 98% (+4%) 

% de população servida no FER 87% 95% (+8%) 

Aumento Acessibilidade em Modos Suaves 

km de rede pedonal estruturante / 100 Hab n.d x2 

km de rede ciclável pedonal estruturante / 100 Hab n.d x3 

Melhoria da Segurança Rodoviária: vítimas em acidentes por tipologia 

Mortos 17 
Diminuição 
continuada Feridos graves 68 

Feridos ligeiros 463 

Diminuição do nº deslocações e/ou dos percursos necessários (veic. km) 

Parâmetro de avaliação qualitativa das propostas a monitorizar com base na redução efetiva das emissões 

Diminuição de Congestionamento 

Parâmetro de avaliação qualitativa das propostas a monitorizar com base na redução efetiva das emissões 

Aumentos das frotas amigas do ambiente  

Parâmetro de avaliação qualitativa das propostas a monitorizar com base na redução efetiva das emissões 

Redução de Emissões (-20% até 2020)2 

103 Ton CO2 785 628 

Promoção da Inclusão Social /Coesão Territorial     

                                                 
1 Considerando o cumprimento dos critérios de serviços mínimos do RJSTP 

2 O valor de referência é relativo ao ano de 2009. 
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 2011 2020 

% População com acesso ao Hospital de referência com tempos de deslocação 
inferiores a 60 minutos 

* * 

% Frota TC adaptada a Cidadão com mobilidade reduzida    

% de veículos adaptados a pessoas com mobilidade reduzida n.d   

 

No processo de seleção dos indicadores de síntese foram considerados os indicadores recomendados nas 
“Diretrizes Nacionais para a Mobilidade” (IMT/TIS) mas estes foram interpretados à luz dos objetivos e do 
âmbito regional do PAMUS BSE, tendo-se optado por considerar apenas os principais para este exercício.  

Nesta fase do PAMUS BSE, para além dos indicadores de síntese, foi desenvolvido um conjunto de indicadores 
secundários, os quais têm como objetivo ajudar a avaliar se o sistema está a evoluir na direção correta. Estes 
são complementares aos indicadores de síntese e, como tal, não foram estabelecidas metas para os seus 
resultados. 

Na Tabela 105 apresentam-se os indicadores de resultados selecionados (síntese (I) e secundários (S)), 
organizados em função das diferentes áreas de intervenção do PAMUS. Para cada um destes indicadores 
identifica-se: 

• a unidade espacial de análise recomendada (concelho, freguesia ou zona PAMUS); 

• a periodicidade de atualização recomendada;  

• o tipo de informação produzido: gráfica e/ou alfanumérica; 

• o modo de obtenção: estatística oficial (EO), recolha e tratamento de dados já existentes 

(R), levantamento no terreno (L), contagem (C), inquérito (I), estimativa (E), modelação 

(M) e SIG (S); 

• e a fonte da informação de base. 
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Tabela 22 – Indicadores de Síntese (de resultados) 

 

Estatística Oficial (EO), Recolha e tratamento de dados já existentes (R), Levantamento no terreno (L), Contagem (C), Inquérito (I), 

Estimativa (E), Modelação (M), SIG (S) 

Unidade de 

análise
Actualiz.

Tipo de 

informação 

produzida

Modo de 

obtenção
Fonte

Alteração da Repartição Modal a favor do TC e modos suaves

% TI (transporte individual)

% TC (transporte coletivo)

% MS (modos suaves: a pé e bicicleta)

I,2

Popula ção res idente servi da por TP (% da  populaçã o res i dente 

na área de i nfluência  dos  400 m da rede TP, com pel o menos  3 

s erviços por di a   - PERÍODO ESCOLAR - PPM e CD

Concelho 5 em 5 a nos Al fanumérica
EO, E, R, S, 

M

INE, CM, CIMBSE, 

Operadores  de TP

I.3

Popula ção res idente servi da por TP (% da  populaçã o res i dente 

na área de i nfluência  dos  400 m da rede TP, com pel o menos  3 

s erviços por di a) - PERÍODO NÃO ESCOLAR - PPM e CD

Concelho 5 em 5 a nos Al fanumérica
EO, E, R, S, 

M

INE, CM, CIMBSE, 

Operadores  de TP

I.4 Capita ção (m/100 habitantes ) de rede pedona l  es trutura nte Concelho 5 em 5 a nos Al fanumérica EO, E, R, S INE, CM

I.5 Capita ção (m/100 habitantes ) de rede cicl ável  es truturante Concelho 5 em 5 a nos Al fanumérica EO, E, R, S INE, CMC

Nº de vítimas  de aci dentes :

Mortos

Feri dos  graves

Feri dos  l i geiros

I.7 Nº de atropelamentos Concelho Anual
Al fanumérica

Gráfica
R, S

ANSR, CM, CIMBSE, 

PSP

I.8 Indi cador de Si nis tra l idade Rodoviária  Muni cipa l  (ISRM) Concelho Anual Al fanumérica R, S
ANSR, CM, CIMBSE, 

PSP

I.9 Veic.km na s desl ocações  rea l i zada s na  CIM-BSE Concelho 5 em 5 a nos Al fanumérica I, M CIMBSE

I.10
Tempo médio perdido em conges tionamento por ano (em 

mi nutos )
Concelho 5 em 5 a nos Al fanumérica

EO, E, R, S, 

M

INE, CM, CIMBSE, 

Operadores  de TP

I.11 Idade média da  frota  de TP (por modo) Concelho 2 em 2 a nos Al fanumérica R Operadores  de TP

I.12 10^3 Ton CO2 - Anual Al fanumérica R DGEG

I.13

Popula ção com aces s o em TP a os  pri ncipais  equipamentos  de 

s aúde (hos pi ta i s  do Centro Hos pi ta l ar) com tempos  de 

des loca ção i nferi ores a  60 minutos

Concelho 5 em 5 a nos Al fanumérica
EO, E, R, S, 

M

INE, CM, CIMBSE, 

Operadores  de TP

I.14
N.º e % de veículos  de TC rodoviá ri o que estão a daptados  a  

pes soas  com mobi l i dade reduzi da
Concelho 2 em 2 a nos Al fanumérica R Operadores  de TP

Indicadores de Resultados

I.1 Concelho 5 em 5 a nos Al fanumérica I , M, R
INE, CM, CIMBSE, 

Operadores  de TP

I,6 Concelho Anual
Al fanumérica

Gráfica
R, S

Repartição modal

ANSR, CM, CIMBSE, 

PSP

Acessibilidade em transporte coletivo

Aumento da Acessibilidade em Modos Suaves

Diminuição do nº deslocações e/ou dos percursos necessários (veic. km)

Segurança rodoviária

Diminuição de Congestionamento

Aumentos das frotas amigas do ambiente 

Redução de Emissões (-20% até 2020) 

Promoção da Inclusão Social /Coesão Territorial

% Frota TC adaptada aos Cidadãos com mobilidade reduzida
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 Indicadores de Execução 8.4.

Conforme referido anteriormente, os indicadores de execução permitem avaliar se a implementação das 
propostas decorre conforme o estabelecido no programa de ação do PAMUS-BSE.  

Nas tabelas seguintes apresentam-se os indicadores selecionados para avaliar as medidas preconizadas no 
PAMUS. 

Para cada indicador apresenta-se igualmente o tipo de informação que deve ser produzida, distinguindo-se 
entre os indicadores que são apenas alfanuméricos e aqueles que devem ser complementados com uma 
representação cartográfica. A informação produzida pode assim “alimentar” os sistemas de informação 
geográfica da CIM e das autarquias, contribuindo para a sua atualização, enquanto possibilita uma avaliação 
mais eficaz da coerência das propostas. Por exemplo, a representação das vias entretanto construídas 
permite, para além da indicação do que já foi executado, obter uma leitura da coerência da rede rodoviária e 
ajudar a perceber quais as medidas complementares que devem ser executadas (e.g. projetos de sinalização, 
requalificação de aglomerados urbanos, etc.). 

No que concerne à periodicidade de atualização, recomenda-se que os indicadores definidos sejam 
atualizados anualmente, de modo a acompanhar de forma eficaz a implementação do plano. Os indicadores 
estabelecidos encontram-se apresentados nas tabelas abaixo, de acordo as áreas de atuação do PAMUS. 

Tabela 23 – Indicadores de Execução considerados para o Objetivo 1 

 

1

Extensão dos  eixos  pedonais  

intervencionados
Alfanumérica Anual

% da  infraestrutura  concluída  

vs . infraes trutura  projetada
Alfanumérica Anual

Extensão dos  eixos  cicláveis  

intervencionados

Alfanumérica

Gráfica
Anual

% da  infraestrutura  concluída  

vs . infraes trutura  projetada
Alfanumérica Anual

1.3

Desenvolvimento de campanhas  e ações  de divulgação que promovam as  

des locações  em modos  suaves , junto à  população em gera l  ou a  grupos  

específicos  (comerciantes , estudantes , etc.)

Número e tipo de ações  

rea l i zadas .

Alfanumérica

Gráfica
Anual

Nº de pos tos  de de 

empréstimo

Frota  de bicicletas  de a luguer

Nº de lugares  de 

es tacionamento para 

bicicletas  nos  principa is  polos  

geradores

Anual

Nº de polos  geradores  com 

es tacionamento para 

bicicletas

Anual

Actualiz.

1.5

Introdução de parqueamentos  de bicicletas  junto aos  principa is  equipamentos  

públ icos , na  proximidade das  interfaces  de transporte coletivos , zonas  industria i s  

/ empres aria i s  e nas  zonas  centra is  dos  aglomerados  

Alfanumérica

Gráfica

AnualAlfanumérica

Indicadores de Execução Tipo de informação

Introdução de corredores  cicláveis  que favoreçam a  uti l i zação da bicicleta  nas  

des locações  quotidianas
1.2

Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel  no s i s tema de des locações  urbanas

Objetivo

Construi r / requal i fi car a  rede pedonal , garantindo a exis tência  de percursos  

aces s íveis , inclus ivos  e s eguros  nos  centros  urbanos  e na  l igações  aos  principa is  

serviços  e/ou equipamentos  públ icos

1.1

Introdução de um s i s tema de bicicletas  parti lhadas1.4
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Tabela 24 – Indicadores de Execução considerados para o Objetivo 2 

 
 

2

N.º de serviços  por dia  nos  

dois  s entidos
Alfanumérica Anual

Passagei ros  transportados  por 

ano
Alfanumérica Anual

2.2 Criação e/ou reforço das  l inhas  urbanas  de TC
N.º de l inhas  de TU 

introduzidas  

Alfanumérica

Gráfica
Anual

Linhas  de TPC introduzidas  

(por nível  hierárquico)

Alfanumérica

Gráfica
Anual

Carrei ras  inter-concelhias  

exis tentes  intervencionadas  

(por nível  hierárquico)

Alfanumérica

Gráfica
Anual

Número de l inhas  inter-

concelhias  oferecidas  num Dia  

Úti l  (DU), por nível  hierárquico

Alfanumérica

Gráfica
Anual

Serviços  inter-concelhios  num 

DU, nos  períodos  de maior 

procura  e fora  dos  períodos  de 

ponta  (serviços /hora/sentido), 

por nível  hierárquico

Alfanumérica Anual

2.5 Aquis ição de autocarros Nº de autocarros  adquiridos  Alfanumérica Anual

N.º de paragens  

intervencionadas
Alfanumérica Anual

N.º de paragens  acess íveis Alfanumérica Anual

N.º de ci rcui tos  de trans porte a  

pedido implementados

Alfanumérica

Gráfica
Anual

População que pass ou a  s er 

s ervida pelo transporte 

coletivo

Alfanumérica Anual

Passagei ros  transportados  por 

ano
Alfanumérica Anual

2.8 Melhoria  da  informação que é dis ponibi l izada  ao públ ico

Nº de interfaces  e paragens  

com disponibi l i zação de 

informação aos  passagei ros

Alfanumérica

Gráfica
Anual

Objetivo Indicadores de Execução Tipo de informação Actualiz.

2.3

Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Melhoria  da  l igação ferroviária  na  Cova  da  Bei ra : melhoria  da  qual idade do 

serviço e do materia l  ci rculante no troço Covi lhã-Fundão e Fundão-Guarda  da  

l inha da Bei ra  Ba ixa

2.1

Melhoria  da  oferta  de TC intraconcelhia  e interconcelhias

Inserção de Transportes  Flexíveis  para servi r as  zonas  com baixa  dens idade de 

procura  e criação de uma plataforma de gestão da  oferta
2.7

Melhoria  da  rede de paragens  e interfaces  (aumento de conforto dos  abrigos  e 

cumprimento da  legis lação sobre a  acess ibi l idade para  todos )
2.6
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Tabela 25 – Indicadores de Execução considerados para o Objetivo 3 

 

 

Tabela 26 – Indicadores de Execução considerados para o Objetivo 4 

 

 

3

Nº de interfaces  

intervencionados: melhoria  

das  condições  de estadia

Alfanumérica Anual

Nº de interfaces  

intervencionados: melhoria  de 

condições  de estacionamento, 

park&ride e outras  

requal ifi cações  externas

Alfanumérica Anual

Nº de interfaces  com oferta  de 

es tacionamento para 

bicicletas

Alfanumérica Anual

Nº de interfaces  com 

disponibi l i zação de 

informação

Alfanumérica Anual

3.2 Requal ifi cação / Criação dos  acessos  rodoviários  à  interface de transportes

Nº de interfaces  

intervencionados: melhoria  de 

acessos  rodoviários

Alfanumérica Anual

Nº de empresas  de transportes  

aderentes
Alfanumérica Anual

Nº de concelhos  aderentes Alfanumérica Anual

Tipo de informação Actualiz.Objetivo

3.3

Criação / Requal i fi cação das  interfaces  de transporte exis tentes , com beneficiação 

do espaço de es pera  e ci rculação e inclus iva  a  todos .
3.1

Desenvolvimento de bi lhética  integrada que promova a  intermodal idade e a  

uti l i zação de outros  serviços  relacionados

Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos

Indicadores de Execução

4

4.1 Construção de l igações  rodoviárias  para  melhoria  de acess ibi l idades  regionais
Extensão dos  eixos  viários  

construídos

Al fanumérica

Gráfica
Anual

4.2

Construção/ Melhoria  de variantes  rodoviárias  de modo a  el iminar a  ci rculação de 

pesados  no centro urbano e/ou introduzi r melhores  condições  para  a  ci rculação 

pedonal

Extensão dos  eixos  viários  

construídos

Al fanumérica

Gráfica
Anual

4.3
Intervenção no perfi l  trans versa l  em troços  de vias  com redução do perfi l  

rodoviário (controle de velocidade e aumento da  segurança)
Nº de intervenções  rea l i zadas

Al fanumérica

Gráfica
Anual

4.4
Melhoria  da  s ina lética  rodoviária  (horizonta l  e/ou vertica l  e eventual  uti l ização 

de s i s temas  de Leds )
Nº de intervenções  rea l i zadas

Al fanumérica

Gráfica
Anual

4.5 Manutenção da  rede rodoviária  de proximidade Extensão dos  eixos  a  intervi r
Al fanumérica

Gráfica
Anual

Objetivo Indicadores de Execução Tipo de informação Actualiz.

Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO 

para as vias adequadas
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Tabela 27 – Indicadores de Execução considerados para o Objetivo 5 

 
 

Tabela 28 – Indicadores de Execução considerados para o Objetivo 6 

 

 

Tabela 29 – Indicadores de Execução considerados para o Objetivo 7 

 

 

5

5.1
Organização da  oferta  de estacionamento na zona centra l  do aglomerado, 

nomeadamente com o controle do estacionamento de longa  duração
N.º de planos  desenvolvidos

Al fanumérica

Gráfica
Anual

5.2 Criação de oferta  de estacionamento
N.º de lugares  de 

estacionamento oferecidos

Al fanumérica

Gráfica
Anual

5.3
Marcação e res erva  de oferta  para uti l i zadores  específi cos  (e.g., res identes , 

deficientes , comerciantes , veículos  elétricos )

Nº de lugares  de 

estacionamento demarcados

Al fanumérica

Gráfica
Anual

5.4 Postos  de carregamento rápido Nº de postos  criados
Al fanumérica

Gráfica
Anual

Objetivo Indicadores de Execução Tipo de informação Actualiz.

Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada

6

6.1 Organização da  logís ti ca  da  estrutura  produtiva  (polos  de consol idação de N.º de concelhos  abrangidos Al fanumérica Anual

6.2 Controle da  ci rculação e estacionamento de pesados  no interior dos  aglomerados
Nº de centros  urbanos  

intervencionados

Al fanumérica

Gráfica
Anual

6.3 Melhoria  da  aces s ibi l idade às  zonas  industriai s
Extensão dos  eixos  viários  

construídos/requal ifi cados

Al fanumérica

Gráfica
Anual

Número de ecoPontos  

automatizados  colocados

Al fanumérica

Gráfica
Anual

Km´s  reduzidos  com a 

otimização do s i s tema
Al fanumérica Anual

Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Objetivo Indicadores de Execução

6.4 Otimização das  rotas  municipais  de RSU e outros  veículos

Tipo de informação Actualiz.

7

7.1
Descentra l ização de a lguns  serviços  públ icos  de carácter administrativo nas  

Juntas  de fregues ia  

N.º de fregues ias  beneficiadas  

com a  descentra l ização dos  

s erviços

Alfanumérica Anual

N.º de Unidades  Móveis  de 

Saúde
Alfanumérica Anual

N.º de fregues ias  beneficiadas  Alfanumérica Anual

7.3
Informação em tempo rea l  sobre a  oferta  de TC oferecida  disponível  online  e em 

apl icações  móveis
(a  definir) Alfanumérica Anual

7.4
Informação em tempo rea l  sobre a  oferta  de TC oferecida  disponível  na  interface 

de transportes

Pontos  de acesso à  informação 

em tempo rea l
Alfanumérica Anual

Implementação de unidades  móveis  de cuidados  de saúde primários  ou outros  às  

a ldeias
7.2

Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Objetivo Indicadores de Execução Tipo de informação Actualiz.
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Tabela 30 – Indicadores de Execução considerados para o Objetivo 8 

 

 

 

8

8.1
Implementação de um s i s tema de monitorização e ges tão da  oferta  de 

transportes  públ icos

Concelhos  com acesso ao 

s is tema
Alfanumérica Anual

Qui lómetros  intervencionados Alfanumérica Anual

Concelhos  que aderi ram Alfanumérica Anual

8.3 Real ização de um inquérito gera l  à  mobi l idade da  população e das  empres as Sim / Não Alfanumérica
5 em 5 

anos

8.4 Desenvolvimento de um Plano Operacional  de Transportes Sim / Não Alfanumérica
5 em 5 

anos

8.5 Desenvolvimento de um Plano Logís ti co
Nº de zonas  industria i s  

/empres as  a  aderi r

Alfanumérica

Gráfica
1 vez

8.6 Desenvolvimento de Planos  de Mobil idade e Transporte concelhios Nº de PMT elaborados Alfanumérica Anual

N.º de polos  abrangidos  por 

um PMEP (e % face ao tota l  de 

polos), por concelho

Alfanumérica

Gráfica
Anual

N.º de traba lhadores  nos  

polos  abrangidos  por um PMEP 

(e % face ao tota l  de 

empregados), por concelho

Alfanumérica

Gráfica
Anual

8.8 Desenvolvimento de Planos  de Mobil idade Sustentável  para  Escolas

N.º de escolas  abrangidos  por 

um PMSE (e % face ao tota l  de 

a lunos), por concelho

Alfanumérica

Gráfica
Anual

Disponibi l i zação do porta l  da  

mobi l idade
Alfanumérica Anual

Nº de centros  de mobi l idade 

criados
Alfanumérica Anual

Número de s ignatários  do 

Pacto de Mobil idade
Alfanumérica Anual

Número de Planos  de Ação 

es tabelecidos  pelos  

s ignatários

Alfanumérica Anual

Tota l  de parcerias  

es tabelecidas  com os  

fornecedores  primários  da  

informação

Alfanumérica Anual

N.º de indicadores  ca lculados Alfanumérica Anual

Es tabelecimento de um Pacto de Mobi l idade8.10

Desenvolvimento de um Obs ervatório de Mobi l idade8.11

Centra l  intermunicipa l  de manutenção de vias  dos  concelhos

8.9 Criação de um Centro de Mobil idade 

Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela  CIM e autarquias

8.2

Objetivo Indicadores de Execução Tipo de informação Actualiz.

8.7
Desenvolvimento de Planos  de Mobil idade de Empresas  nos  polos  empresaria i s  / 

industria i s  
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Anexos 
 

Almeida 

 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria  da acess ibi l idade pedona l  (passeios  e travess ias  rodoviárias ) em 

Almeida  e Vi la r Formoso
1.1 5.000 € 500 € 75.000 € 0 € 0 € 80.500 € 0 €

Criação de uma l igação ci clável  entre a  Ciclóvia  exi s tente em vol ta da  mura lha  

e a Escola  C+S Almeida.
1.2 15.000 € 2.500 € 150.000 € 0 € 0 € 167.500 € 0 €

Campanhas  de sens ibi l i zação em escolas  e organismos  públi cos  com vi s ta  a 

fomentar a  uti l i zação dos  modos  s uaves
1.3 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 5.000 € 0 €

Alargar a   rede parti lhada  de bici cletas  (e quadriciclos  elétricos) 1.4 0 € 0 € 0 € 15.000 € 0 € 15.000 € 0 €

Introdução de parqueamentos  para  bicicletas 1.5 0 € 0 € 10.000 € 0 € 0 € 10.000 € 0 €

Total 20.000 € 8.000 € 235.000 € 15.000 € 0 € 278.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Aquis ição de autocarros 2.5 0 € 0 € 0 € 250.000 € 0 € 250.000 € 0 €

Melhorias  e/ou cria ção de paragens  e abrigos 2.6 0 € 0 € 0 € 70.000 € 0 € 70.000 € 0 €

Implementação do Sis tema de Transporte Públ ico flexível  a  pedido 2.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Melhoria  da  informação ao Públ ico 2.8 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 0 €

Total 40.000 € 0 € 0 € 320.000 € 0 € 360.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Criar um interface para o TC rodoviário junto à estação ferroviária 3.1 0 € 0 € 250.000 € 0 € 0 € 250.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 250.000 € 0 € 0 € 250.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

3 | Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Altera ção do perfi l  rodoviári o da EN16 4.3 0 € 0 € 1.060.000 € 0 € 0 € 1.060.000 € 0 €

Mel horia  da s inalética horizonta l  e vertica l 4.4 0 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 100.000 € 0 €

Manutençã o da rede rodoviá ria  de proximidade 4.5 0 € 0 € 400.000 € 0 € 0 € 400.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 1.160.000 € 0 € 0 € 1.160.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas
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Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Altera ção da pol ítica  de es ta ciona mento/ definiçã o com s ina l iza ção horizonta l  

em zonas  das  es colas  
5.1 4.000 € 0 € 40.000 € 0 € 0 € 44.000 € 0 €

Total 4.000 € 0 € 40.000 € 0 € 0 € 44.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições de 

Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Controle da  ci rcula ção e es taci onamento de pes a dos  no i nterior dos  

a glomera dos  - através  da cons truçã o dum novo pa rque TIR
6.2 175.000 € 0 € 5.000.000 € 0 € 0 € 5.175.000 € 35.000 €

Total 175.000 € 0 € 5.000.000 € 0 € 0 € 5.175.000 € 35.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

6 | Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Descentra l i zação de a lguns  servi ços  públ icos  de carácter adminis trati vo 7.1 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € 0 €
Implementação de unidades  móveis  de cuidados  de saúde primários  ou outros  

às  a ldeias
7.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Informação em tempo rea l  sobre a  oferta  de TC oferecida  disponível  online  e  

em apl i cações  móveis
7.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Informação em tempo rea l  sobre a  oferta  de TC oferecida  disponível  na 

i nterface de transportes
7.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de um s is tema de moni torização e gestão da  oferta  de 

transportes  públ i cos
8.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Centra l  intermunicipal  de manutenção de vias  dos concel hos 8.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Rea l ização de um inquéri to gera l  à mobi l idade da população e das  empresas 8.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Pl ano Operacional  de Transportes 8.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de Planos de Mobi l i dade Sustentável  para  Escolas 8.8 11.250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.250 € 0 €

Criação de um Centro de Mobi l idade 8.9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Estabelecimento de um Pacto de Mobi l idade 8.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Observatório de Mobi l idade 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 11.250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.250 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias
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Belmonte 

 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria  da  acess ibi l idade pedona l (passeios  e travess ias  rodoviárias )  na 

Rua  Pedro Álvares  Cabra l
1.1 0 € 0 € 350.000 € 0 € 0 € 350.000 € 0 €

Criação de uma via pedona l que estabeleça  a l i gação entre o centro de 

Belmonte e o Estádio de Futebol
1.1 0 € 0 € 550.000 € 0 € 0 € 550.000 € 0 €

Melhoria  da  acess ibi l idade pedona l (passeios  e travess ias  rodoviárias ) entre 

o centro de Belmonte e a paragem centra l  de autocarros
1.1 0 € 0 € 30.240 € 0 € 0 € 30.240 € 0 €

Introdução de uma rede de parqueamentos  para bici cl etas  junto aos  principa is  

equipamentos  e serviços  públ i cos
1.5 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 930.240 € 0 € 0 € 930.240 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria  da  l igação ferroviária  na  Cova da  Bei ra : melhoria  da  qual idade do 

s erviço e do materia l  ci rculante no troço Covi lhã-Fundão e Fundão-Guarda da  

l inha da  Bei ra  Ba ixa

2.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Promoção de ci rcui tos  de  transportes  concelhios  de l igação entre as  s edes  de  

fregues ia  e a  s ede de concelho
2.5 0 € 0 € 0 € 80.000 € 0 € 80.000 € 0 €

Melhorias  e Criação de paragens  e abrigos  2.6 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Implementação do Sistema de Trans porte Públ ico flexível  a  pedido 2.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Melhoria  da  informação ao Público 2.8 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 0 €

Total 40.000 € 0 € 0 € 80.000 € 0 € 120.000 € 0 €

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

Estudos e 

Projec tos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Ligaçã o rodoviária  do nó da A23, via  Ca ria  com a cess o directo à vi la  de 

Belmonte (projecto existente)
4.1 0 € 0 € 1.800.000 € 0 € 0 € 1.800.000 € 0 €

Altera ção do perfi l  rodoviário da……………. 4.3 0 € 0 € 5.740 € 0 € 0 € 5.740 € 0 €

Melhoria  da s inalética hori zonta l  e  verti ca l 4.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Ma nutençã o da rede rodovi ária  de proximida de 4.5 0 € 0 € 1.776.000 € 0 € 0 € 1.776.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 1.805.740 € 0 € 0 € 1.805.740 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Neces s ári o aumenta r a  oferta  de es ta ciona mento (pequenas  bols as  de 

es ta ciona mento) no centro de Belmonte
5.1 0 € 0 € 800.000 € 0 € 0 € 800.000 € 0 €

Ma rca ção e res erva de oferta  para  uti l i zadores  es pecíficos  (e.g., resi dentes , 

deficientes , comercia ntes , veícul os  elétricos )
5.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 800.000 € 0 € 0 € 800.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada



 

  
 

 

                                                                                    Cofinanciado por: 

     

Elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS)  
CIM das Beiras e Serra da Estrela: Caracterização e Diagnóstico 56  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Descentra l i zação de a lguns  servi ços  públ icos  de carácter adminis trati vo, 

aproximando estes  serviços  das  populações  res identes  nas  zonas de menor 

densi dade

7.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Implementação de unidades  móveis  de cuidados  de saúde primários  ou outros  

às  a ldeias
7.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Informação em tempo rea l  sobre a  oferta  de TC oferecida  disponível  online  e  

em apl i cações  móveis
7.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Informação em tempo rea l  sobre a  oferta  de TC oferecida  disponível  na 

i nterface de transportes
7.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de um s i stema de monitori zação e gestão da oferta  de 

transportes  públ i cos
8.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Central  intermuni cipa l  de manutenção de vias  dos  concelhos 8.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Real ização de um inquérito gera l  à  mobi l i dade da  popul ação e das  empresas 8.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de um Plano Operaciona l  de Transportes 8.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Desenvol vimento de Planos  de Mobi l i dade de Empresas  nos  polos  

empresari ai s  / industria is  
8.7 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de Planos  de Mobi l i dade Sustentável  para  Escol as 8.8 16.875 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16.875 € 0 €

Criação de um Centro de Mobi l idade 8.9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Estabelecimento de um Pacto de Mobi l idade 8.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de um Observatóri o de Mobi l idade 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 16.875 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16.875 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias
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Celorico da Beira 

 

 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria  da acess ibi l idade pedona l  (passeios  e travess ias  rodoviárias ) no 

centro urbano de Celorico da  Beira : Sacadura  Cabral / Rua  25 abri l  / Cova  da 

Areia/ Variante/ Loteamento Celurba/ Loteamento das  Chãs/ Mercado Lei lão do 

Gado/ Casas  do Soeiro (2 ruas)

1.1 33.000 € 1.500 € 330.000 € 0 € 0 € 364.500 € 0 €

Criação de uma l igação ci clável  entre os  dois  troços  de rede exi s tentes . 1.2 2.000 € 1.000 € 23.600 € 0 € 0 € 26.600 € 0 €

Conclusão da l i gação ciclável  entre os  termina is  rodo e ferroviário. 1.2 3.000 € 550 € 56.600 € 0 € 0 € 60.150 € 0 €
Campanhas  de sens ibi l i zação em escolas  e organismos  públ icos  com vis ta  a  

fomentar a  uti l i zação dos  modos  suaves .
1.3 0 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 2.000 € 0 €

Alargar a   rede parti lhada de bicicletas  (e quadriciclos  elétri cos) 1.4 2.000 € 2.500 € 0 € 1.000 € 0 € 5.500 € 2.000 €

Introdução de parqueamentos  para  bici cletas 1.5 0 € 0 € 8.000 € 0 € 0 € 8.000 € 2.000 €

Total 40.000 € 7.550 € 418.200 € 1.000 € 0 € 466.750 € 4.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Aquis i ção de autocarros 2.5 0 € 0 € 0 € 80.000 € 0 € 80.000 € 0 €

Me lhorias  e/ou cria ção de paragens  e abrigos 2.6 1.000 € 0 € 0 € 20.000 € 0 € 21.000 € 0 €

Implementação do Si s tema de Transporte Públ i co flexível  a  pedido 2.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Me lhoria  da  informação ao Públ i co 2.8 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 0 €

Total 41.000 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 141.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Introdução de melhorias de funcionamento no Terminal Rodoviário 3.1 1.000 € 1.500 € 6.000 € 0 € 0 € 8.500 € 0 €

Total 1.000 € 1.500 € 6.000 € 0 € 0 € 8.500 € 0 €

Custos de intervenção

Proposta
Objetivos 

Específicos

3 | Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos

Estudos e 

Projec tos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Altera ção do perfi l rodoviário na Rua Sacadura Ca bra l , Rua dos Bombeiros

Voluntá rios , Rua 25 de Abri l , Lotea mento Celurba , Loteamento das Chãs (Rua

Virgi l io Ferreira)

4.3 15.000 € 0 € 220.000 € 0 € 0 € 235.000 € 0 €

Execuçã o de corredor central  na s rua s do Centro His tórico 4.3 0 € 0 € 150.000 € 0 € 0 € 150.000 € 0 €

Melhoria  da s inalética hori zonta l  e  verti ca l 4.4 1.200 € 0 € 18.600 € 0 € 0 € 19.800 € 0 €

Beneficia ção da  EN 16 (Celori co da Beira  / l i mite  de Fornos  de Algodres ) 4.5 15.000 € 0 € 450.000 € 0 € 0 € 465.000 € 0 €

Ma nutençã o da rede rodovi ária  de proximida de 4.5 0 € 0 € 450.000 € 0 € 0 € 450.000 € 0 €

Total 16.200 € 0 € 388.600 € 0 € 0 € 404.800 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Dema rca ção do es ta ciona meno e introdução da s ina l iza ção horizonta l 5.1 1.500 € 0 € 23.000 € 0 € 0 € 24.500 € 1.000 €

Total 1.500 € 0 € 23.000 € 0 € 0 € 24.500 € 1.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada
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Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições de 

Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Control e da  ci rcula ção e es taci onamento de pes a dos  no interior dos  

a glomera dos
6.2 15.500 € 2.000 € 250.000 € 0 € 0 € 267.500 € 3.000 €

Total 15.500 € 2.000 € 250.000 € 0 € 0 € 267.500 € 3.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

6 | Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Des centra l i zaçã o de a lguns  servi ços  públ icos  de ca rá ter a dminis tra ti vo. 7.1 0 € 0 € 0 € 70.000 € 0 € 70.000 € 0 €
Implementa çã o de unida des  móveis  de cuidados  de s aúde primá rios  ou outros  

à s  a ldeia s .
7.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Informaçã o em tempo rea l  s obre a  oferta  de TC oferecida  dis ponível  online  e  

em apl i cações  móveis .
7.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Informaçã o em tempo rea l  s obre a  oferta  de TC oferecida  dis ponível  na 

i nterfa ce de tra ns portes .
7.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 70.000 € 0 € 70.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementa ção de um s is tema de moni torizaçã o e ges tã o da  oferta  de 

tra nsportes  públ i cos .
8.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Centra l  intermunicipal  de ma nutençã o de via s  dos concel hos . 8.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Rea l iza çã o de um inquéri to gera l  à  mobi l ida de da popula çã o e da s  

empres a s .
8.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Des envolvimento de um Pl ano Opera cional  de Tra ns portes. 8.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Des envolvimento de Pla nos de Mobi l i da de Sus tentá vel  pa ra  Es cola s . 8.8 16.875 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16.875 € 0 €

Cria çã o de um Centro de Mobi l ida de. 8.9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Es tabelecimento de um Pa cto de Mobi l idade. 8.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Des envolvimento de um Obs erva tório de Mobi l ida de. 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 16.875 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16.875 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias
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Covilhã 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Requa li ficação pedona l do troço da  EN 230 entre a  Covi lhã  e o cruzamento com 

a  rua  do Forno, incluindo a  construção de passeios . 
1.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 105.000 € 0 €

Requa li ficação pedona l do troço da  EN 230 entre a  Covi lhã  e o Canhoso, 

incluindo construção de passeios
1.1 e 4.5 0 € 0 € 135.000 € 0 € 0 € 135.000 € 0 €

Requa li ficação da  Ribeira  da Várzea com construção de passadiços  pedona is  1.1 0 € 0 € 55.000 € 0 € 0 € 55.000 € 0 €

Plano de adaptação de acessos  dos  espaços  envolventes  e dos  edi fícios  

públ i cos  municipa i s  a  cidadãos  de mobi l idade reduzi da. 
1.1 20.000 € 0 € 430.000 € 0 € 0 € 450.000 € 0 €

Alargamento e ampl iação da  Rua  Franci sco Lea l  (Boidobra) com a  construção 

de passeios .
1.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 115.000 € 0 €

Qual ifi cação da  Avenida  dos  Montes  Hermínios  (Tortosendo) com construção de 

pas seios
1.1 0 € 0 € 58.300 € 0 € 0 € 58.300 € 0 €

Requa li ficação pedona l do troço da  EN 18-4 entre a rotunda da  Zona  Industria l  

do Tortosendo e a  rotunda  no Eixo TCT
1.1 0 € 0 € 55.120 € 0 € 0 € 55.120 € 0 €

Requa li ficação pedona l no troço da  Rua  da Industria  e a União das  fregues ias  

de Cantar-ga lo e Vi la  do Carva lho
1.1 0 € 0 € 250.000 € 0 € 0 € 250.000 € 0 €

Requa li ficação pedona l na  estrada que uni fi ca  duas  das  fregues ias  mais  

populosas  - Covi lhã  e Canhoso
1.1 0 € 0 € 275.000 € 0 € 0 € 275.000 € 0 €

Espaço de lazer e reabi l i tação das  margens  da  ribei ra  da  Carpinteira  com 

construção de infraestruturas  de mobi l idade pedona l .
1.1 e 1.2 12.300 € 0 € 516.000 € 0 € 0 € 528.300 € 0 €

Introdução dum corredor pedona l e ciclável  a  promover a  l igação entre o 

termina l  ferroviário e o rodoviário
1.2 e 3.1 0 € 0 € 185.000 € 0 € 0 € 185.000 € 0 €

Construção duma ciclovia/via mista na  área  urbana  da Covi lhã 1.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 235.000 € 0 €
Campanhas  de sens ibi l i zação em escolas  e organismos  públi cos  com vi s ta  a 

fomentar a  uti l i zação dos  modos  s uaves
1.3 0 € 7.500 € 0 € 0 € 0 € 7.500 € 0 €

Introdução de um s i s tema de bicicletas  parti lhadas 1.4 60.000 € 45.000 € 400.000 € 45.000 € 15.000 € 565.000 € 50.000 €

Introdução de parqueamentos  para  bicicletas 1.5 0 € 0 € 57.000 € 0 € 0 € 57.000 € 5.000 €

Total 92.300 € 52.500 € 2.416.420 € 45.000 € 15.000 € 3.076.220 € 55.000 €

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria  da  l igação ferroviária  na  Cova da Bei ra : melhoria  da  qualida de do 

s erviço e do materia l  ci rculante no troço Covi lhã-Fundão e Fundã o-Guarda da 

l inha da  Bei ra  Baixa

2.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Melhoria  das  l igações  intra concelhias  e interconcelhias 2.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Melhorias  e/ou criação de paragens  e abrigos 2.6 0 € 0 € 225.000 € 0 € 0 € 225.000 € 7.500 €
Implementação do Sis tema de Transporte Públ ico flexível  a  pedido pa ra  as  

fregues ias  com baixa  dens idade populacional
2.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Melhoria  da  informação ao Públ ico 2.8 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.000 € 0 €

Total 55.000 € 0 € 225.000 € 0 € 0 € 280.000 € 7.500 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Requa li fi cação do Edi fício da  centra l  de Camionagem e da  s ua envolvente 3.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 94.800 € 0 €
Desenvolvimento de bi lhética  integrada que promova a  intermodal idade e a  

uti l i za ção de  outros  s erviços  relacionados
3.3 10.000 € 7.000 € 56.000 € 7.000 € 0 € 80.000 € 0 €

Total 10.000 € 7.000 € 56.000 € 7.000 € 0 € 174.800 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

3 | Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos
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Estudos e 

Projec tos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Construção de uma  va riante à  N339 de modo a  reti rar o tráfego de 

a travess amento do centro da  cida de na s l igações à Serra.
4.2 270.000 € 0 € 9.000.000 € 0 € 0 € 9.270.000 € 0 €

Intervençã o no perfi l  tra ns vers al  em troços  de via s  com reduçã o do perfi l  

rodoviário (control e de velocidade e  aumento da segurança )
4.3 0 € 0 € 80.000 € 0 € 0 € 80.000 € 0 €

Melhoria  da s inalética hori zonta l  e  verti ca l 4.4 50.000 € 0 € 550.000 € 0 € 0 € 600.000 € 0 €

Ma nutençã o da rede rodovi ária  de proximida de 4.5 0 € 0 € 1.833.333 € 0 € 0 € 1.833.333 € 0 €

Total 320.000 € 0 € 9.630.000 € 0 € 0 € 9.950.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Propos ta  de orga ni zaçã o da  oferta  de es ta ciona mento no centro da  Covi lhã 5.1 150.000 € 0 € 1.500.000 € 0 € 0 € 1.650.000 € 0 €
Ma rca ção e res erva de oferta  para  uti l i zadores  es pecíficos  (e.g., resi dentes , 

deficientes , comercia ntes , veícul os  elétricos )
5.3 0 € 0 € 350.000 € 0 € 0 € 350.000 € 0 €

Total 150.000 € 0 € 1.850.000 € 0 € 0 € 2.000.000 € 0 €

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições de 

Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Control e da  ci rcula ção e es taci onamento de pes a dos  no interior dos  

a glomera dos
6.2 15.000 € 0 € 150.000 € 0 € 0 € 165.000 € 0 €

Total 15.000 € 0 € 150.000 € 0 € 0 € 165.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

6 | Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Descentra l i zação de a lguns  serviços públ icos  de carácter adminis trativo nas 

Juntas  de fregues ia 
7.1 40.000 € 0 € 400.000 € 0 € 0 € 440.000 € 20.000 €

Implementação de unidades  móveis  de cuidados  de saúde primários  ou outros  

às  a ldeias
7.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Si stema intel igente de gestão integrada  de transportes  coletivos 3.3 30.000 € 21.000 € 163.000 € 21.000 € 0 € 235.000 € 0 €

Total 70.000 € 21.000 € 563.000 € 21.000 € 0 € 675.000 € 20.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de um s i stema de monitori zação e gestão da oferta  de 

transportes  públ i cos
8.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Central  intermuni cipa l  de manutenção de vias  dos  concelhos 8.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Real ização de um inquérito gera l  à  mobi l i dade da  popul ação e das  empresas 8.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de um Plano Operaciona l  de Transportes 8.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de Planos  de Mobi l i dade e Transporte concelhios 8.6 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 €
Desenvol vimento de Planos  de Mobi l i dade de Empresas  nos  polos  

empresari ai s  / industria is  
8.5 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Desenvol vimento de Planos  de Mobi l i dade Sustentável  para  Escol as 8.8 78.850 € 0 € 0 € 0 € 0 € 78.850 € 0 €

Criação de um Centro de Mobi l idade 8.9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Estabelecimento de um Pacto de Mobi l idade 8.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de um Observatóri o de Mobi l idade 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 208.850 € 0 € 0 € 0 € 0 € 208.850 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias
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Figueira de Castelo Rodrigo 

 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria  da acess ibi l idade pedona l  (passeios  e travess ias  rodoviárias ) no 

centro de Figueira  de Castelo Rodrigo
1.1 0 € 0 € 300.000 € 0 € 0 € 300.000 € 0 €

Construção de uma pi s ta  ci clável  que promova  a l i ga ção do centro urbano de 

Figuei ra, da  povoação de Castelo Rodrigo, do convento e zona industria l  com 

regresso à povoação de Figuei ra (ponto inicia l).

1.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Campanhas  de sens ibi l i zação em escolas  e organismos  públi cos  com vi s ta  a 

fomentar a  uti l i zação dos  modos  s uaves
1.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Introdução de um s i s tema de bicicletas  parti lhadas  em articulação com o 

projeto de criação de pi s tas  ci cláveis
1.4 10.000 € 10.000 € 320.000 € 0 € 10.000 € 350.000 € 0 €

Introdução de parqueamentos  para  bicicletas 1.5 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 10.000 € 10.000 € 620.000 € 0 € 10.000 € 650.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria  da  oferta  intraconcelhia  e interconcelhia 2.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Aquis ição de autocarros 2.5 0 € 0 € 0 € 80.000 € 0 € 80.000 € 0 €

Melhoria  e Criação de paragens  e Abrigos 2.6 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 €

Implementação do Sis tema de Transporte Públ ico flexível  a  pedido 2.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Melhoria  da  informação ao Públ ico 2.8 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 0 €

Total 40.000 € 0 € 0 € 80.000 € 0 € 120.000 € 30.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Requal i ficação do perfi l  rodoviá rio da Av. Dr. Fra ncis co Sá Ca rneiro, da  Rua stª 

Maria de Aguia r, da Av. 25 de a bri l  e  Av Herois  de Ca stelo Rodrigo, EM607 para  

Cas telo Rodrigo

4.3 0 € 0 € 1.000.000 € 0 € 0 € 1.000.000 € 0 €

Mel horia  da s inalética horizonta l  e vertica l 4.4 0 € 0 € 183.270 € 0 € 0 € 183.270 € 0 €

Manutençã o da rede rodoviá ria  de proximidade 4.5 0 € 0 € 500.000 € 0 € 0 € 500.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 1.183.270 € 0 € 0 € 1.183.270 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas

Estudos e 

Projec tos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Reformula çã o do estacionamento no centro urba no de  Figueira de Ca stelo 

Rodri go
5.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Ma rca ção e  res erva de oferta  para  uti l i zadores  es pecíficos  (e.g., res i dentes , 

deficientes , comercia ntes , veícul os  e létricos )
5.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada
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Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições de 

Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Organiza ção l ogís tica  da  estrutura  produtiva  (polos  de cons ol idaçã o de 

merca doria s )
6.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Control e da  ci rcula ção e es ta ciona mento de pes ados  no interior dos  

a glomera dos
6.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Melhoria da  a cess ibi l ida de rodoviá ria  à s  zona s  industria is 6.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

6 | Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Des centra l i zaçã o de a lguns  s erviços públ icos  de ca rá cter adminis trativo 7.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Implementa çã o de unida des  móveis  de cuida dos  de s a úde primários  ou outros  

à s  a ldeia s
7.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Informaçã o em tempo rea l  s obre a  oferta de TC ofereci da  dis ponível  na  

i nterfa ce de tra ns portes
7.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de um s is tema de moni torização e gestão da  oferta  de 

transportes  públ i cos
8.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Centra l  intermunicipal  de manutenção de vias  dos concel hos 8.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Pl ano Operacional  de Transportes 8.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Criação de um Centro de Mobi l idade 8.9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Estabelecimento de um Pacto de Mobi l idade 8.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Observatório de Mobi l idade 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias
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Fornos de Algodres 

 

 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria  da acess ibi l idade pedona l  (passeios  e travess ias  rodoviárias ) no 

centro urbano de Fornos  de Algodres
1.1 0 € 0 € 170.000 € 0 € 0 € 170.000 € 0 €

Campanhas  de sens ibi l i zação em escolas  e organismos  públ icos  com vis ta  a  

fomentar a  uti l i zação dos  modos  suaves
1.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Introdução de parqueamentos  para  bici cletas 1.5 0 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 5.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 175.000 € 0 € 0 € 175.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Aquis ição de autocarros 2.2 e 2.5 0 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 100.000 € 0 €

Melhoria  da  oferta  intraconcelhia  e interconcelhia 2.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Melhorias  e Criação de paragens  e Abrigos 2.6 0 € 0 € 67.000 € 0 € 0 € 67.000 € 0 €

Implementação do Sis tema de Transporte Públ ico flexível  a  pedido 2.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Melhoria  da  informação ao Públ ico 2.8 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 0 €

Total 40.000 € 0 € 167.000 € 0 € 0 € 207.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Estudos e 

Projec tos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhorar a Central de Camionagem localizada na sede de concelho. 3.1 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

3 | Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos

Estudos e 

Projec tos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Requal i ficação do perfi l  rodoviá rio da Av. Dr. Fra ncis co Sá  Carneiro, da Rua  s tª 

Ma ria de Aguia r, da Av. 25 de a bri l  e  Av Herois  de Ca s telo Rodrigo, EM607 pa ra 

Cas telo Rodrigo.

4.3 0 € 0 € 1.000.000 € 0 € 0 € 1.000.000 € 0 €

Requal i ficação do perfi l  rodoviá rio, da  EM607 - introduçã o Cuza mentos e 

rotunda
4.3 0 € 0 € 149.000 € 0 € 0 € 149.000 € 0 €

Requal i ficação do perfi l  rodoviá rio da Rua Dr.Artur Seixas 4.3 0 € 0 € 550.000 € 0 € 0 € 550.000 € 0 €

Melhoria  da s inalética hori zonta l  e  verti ca l 4.4 0 € 0 € 183.270 € 0 € 0 € 183.270 € 0 €

Ma nutençã o da rede rodovi ária  de proximida de 4.5 0 € 0 € 500.000 € 0 € 0 € 500.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 1.882.270 € 0 € 0 € 1.882.270 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Reformula ção do estacionamento no centro urbano de  Figueira  de Cas telo 

Rodri go
5.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Ecopa rque de l igeiros e pes ados  - 25 Lug. 5.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 350.000 € 0 €
Ma rca ção e res erva de oferta pa ra  uti l i zadores  es pecífi cos  (e.g., res identes , 

deficientes , comercia ntes , veículos  elétricos )
5.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 351.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada
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Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições de 

Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Identi fica ção e cons truçã o dum parque TIR al terna tivo 6.2 250.000 € 250.000 € 0 €
Control e da  ci rcula ção e es taci onamento de pes a dos  no interior dos  

a glomera dos
6.2 5.000 € 5.000 € 0 €

Melhoria da s  condições  de aces s ibi l idade rodoviária  às  zonas  indus triai s 6.3 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 275.000 € 0 € 0 € 275.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

6 | Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de unidades  móveis  de cuidados  de saúde primários  às  

a ldeias
7.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Informação em tempo rea l  sobre a  oferta de TC ofereci da  disponível  na  

i nterface de transportes
7.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de um s is tema de moni torização e gestão da  oferta  de 

transportes  públ i cos
8.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Centra l  intermunicipal  de manutenção de vias  dos concel hos 8.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Rea l ização de um inquéri to gera l  à mobi l idade da população e das  empresas 8.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Pl ano Operacional  de Transportes 8.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Criação de um Centro de Mobi l idade 8.9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Estabelecimento de um Pacto de Mobi l idade 8.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Observatório de Mobi l idade 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias
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Fundão 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Requa li ficação de espaço públ i co da Rua Adolfo Portela  e Largo das  Oi to Bicas 1.1 0 € 0 € 220.000 € 0 € 0 € 220.000 € 0 €

Requa li ficação de espaço públ i co da Avenida  da Liberdade 1.1 0 € 0 € 190.000 € 0 € 0 € 190.000 € 0 €
Requalificação de espaço público da Rua das Quintãs 1.1 0 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 100.000 € 0 €
Criação de uma rede ciclável complementar ao corredor verde da cidade, 

constituída pelos seguintes eixos Fundão – áreas periurbanas – atual união de 

freguesias, Ciclovia Fundão Centro | Escola da Gardunha + Via pedonal, 

Ciclovia Rua Cidade da Covilhã (até à freguesia de Alcaria atravessando a Zona 

Industrial) + Via pedonal. 

1.2 0 € 0 € 325.000 € 0 € 0 € 325.000 € 0 €

Criação de uma rede de ciclovias na Zona Antiga do Fundão que se 

complementa com as ciclovias das áreas periurbanas e o corredor verde da 

cidade
1.2 0 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 0 €

Introdução de um sistema de bicicletas partilhadas 1.4 0 € 0 € 80.000 € 0 € 0 € 80.000 € 0 €
Introdução de parqueamentos para bicicletas 1.5 0 € 0 € 35.000 € 0 € 0 € 35.000 € 0 €
Campanhas de sensibilização em escolas e organismos públicos com vista a 

fomentar a utilização dos modos suaves 1.3 0 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 25.000 € 0 €

Introdução de um sistema sinalético inovador nos corredor cicláveis e 

pedonais, com o quals eja possível conhecer as distâncias  entre pontos 

notáveis do concelho e tempo de distância nos diversos modos, passos 

percorridos e CO2 não emitido

1.3 0 € 0 € 75.000 € 0 € 0 € 75.000 € 0 €

Total 0 € 25.000 € 1.075.000 € 0 € 0 € 1.100.000 € 0 €

Custos de intervenção

Proposta
Objetivos 

Específicos

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria  da  l igação ferroviária  na  Cova da Bei ra : melhoria  da  qualida de do 

s erviço e do materia l  ci rculante no troço Covi lhã-Fundão e Fundã o-Guarda da 

l inha da  Bei ra  Baixa

2.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Criação e/ou reforço das  l inhas  urbanas  de TC 2.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Melhoria das ligações intraconcelhias e interconcelhias 2.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Melhorias e/ou criação de paragens e abrigos 2.6 0 € 0 € 75.000 € 0 € 0 € 75.000 € 0 €
Implementação do Sistema de Transporte Público flexível a pedido, para todas 

as freguesias do concelho
2.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Melhoria da informação ao Público 2.8 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15.000 € 0 €

Total 45.000 € 0 € 75.000 € 0 € 0 € 120.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Criação duma interfaces  de transporte, cons trução de acesso rodoviário e 

es tacionamento Park&Ride
3.1, 3.2 e 5.2 0 € 0 € 1.650.000 € 0 € 0 € 1.650.000 € 0 €

Desenvolvimento de um s istema de bi lhética  integrada que promova  a  

intermodal idade e a  uti l i zação de outros  serviços  relacionados
3.3 0 € 0 € 0 € 108.000 € 0 € 108.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 1.650.000 € 108.000 € 0 € 1.758.000 € 0 €

Custos de intervenção

Proposta
Objetivos 

Específicos

3 | Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos
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Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Mel horia  da N343 no troço entre Va lverde e Carva lha l 4.2 0 € 0 € 500.000 € 0 € 0 € 500.000 € 0 €
Promover a  melhoria  da a ces sibi l ida de à zona  industria l  do Pa rque Industria l  

da Gardunha Sul
4.2 0 € 0 € 125.000 € 0 € 0 € 125.000 € 0 €

Intervenção no perfil transversal em troços de vias com redução do perfil 

rodoviário (controle de velocidade e aumento da segurança) 4.3 0 € 0 € 30.000 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Melhoria da sinalética horizontal e vertical 4.4 0 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 100.000 € 0 €
Manutenção da rede rodoviária de proximidade 4.5 0 € 0 € 1.000.000 € 0 € 0 € 1.000.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 755.000 € 0 € 0 € 755.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Reorga ni zaçã o do es taci onamento no Centro Urba no do Fundã o, com 

i ntroduçã o de bols as  de estacionamento na s  zona s em que s e propõe a  

qual i fica ção do es paço públ ico

5.1 0 € 0 € 250.000 € 0 € 0 € 250.000 € 0 €

Ma rca ção e res erva de oferta  para  uti l i zadores  es pecíficos  (e.g., resi dentes , 

deficientes , comercia ntes , veícul os  elétricos )
5.2 0 € 0 € 250.000 € 0 € 0 € 250.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 500.000 € 0 € 0 € 500.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições de 

Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Reabi l i taçã o e ampl ia ção do a tua l  porto s eco, de forma  a  da r res pos ta  à  

expediçã o da  cres cente produção s a zonal  de fruta e à produçã o indus tria l  do 

concelho. 

6.1 0 € 0 € 330.000 € 0 € 0 € 330.000 € 0 €

Organiza ção l ogís tica  da  estrutura  produtiva  (polos  de cons ol idaçã o de 

merca doria s )
6.1 0 € 0 € 600.000 € 0 € 0 € 600.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 930.000 € 0 € 0 € 930.000 € 0 €

Custos de intervenção

Proposta
Objetivos 

Específicos

6 | Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Descentra l i zação de a lguns  servi ços  públ icos  de carácter adminis trati vo nas  

Juntas  de freguesi a 
7.1 0 € 0 € 200.000 € 0 € 0 € 200.000 € 0 €

Implementação de unidades  móveis  de cuidados  de saúde primários  ou outros  

às  a ldeias
7.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Informação em tempo rea l  sobre a  oferta  de TC oferecida  disponível  onl ine e 

em apl i cações  móveis
7.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mel horia  da  Informação sobre a oferta  de TC oferecida nas  paragens  e abrigos 7.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 200.000 € 0 € 0 € 200.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO
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Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de um s i stema de monitori zação e gestão da oferta  de 

transportes  públ i cos
8.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Central  intermuni cipa l  de manutenção de vias  dos  concelhos 8.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Real ização de um inquérito gera l  à  mobi l i dade da  popul ação e das  empresas 8.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de um Plano Operaciona l  de Transportes 8.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de um Plano Logís tico 8.5 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de Planos  de Mobi l i dade e Transporte concelhios 8.6 75.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 75.000 € 0 €
Desenvol vimento de Planos  de Mobi l i dade de Empresas  nos  polos  

empresari ai s  / industria is  
8.7 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de Planos  de Mobi l i dade Sustentável  para  Escol as 8.8 33.750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33.750 € 0 €

Criação de um Centro de Mobi l idade 8.9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Estabelecimento de um Pacto de Mobi l idade 8.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de um Observatóri o de Mobi l idade 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 108.750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 108.750 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias



 

  
 

 

                                                                                    Cofinanciado por: 

     

Elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS)  
CIM das Beiras e Serra da Estrela: Caracterização e Diagnóstico 68  

  

Gouveia 

 

 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Requa li ficação das  vias  exi s tentes  e criação de novas  vias  pedona is , 

estruturando uma rede integrada  de vias  pedonais  na  Cidade de Gouveia .
1.1 5.500 € 0 € 101.500 € 2.000 € 1.000 € 110.000 € 0 €

Requa li ficação do espaço públ i co do ba irro do Castelo 1.1 10.000 € 2.500 € 230.000 € 5.000 € 2.500 € 250.000 € 0 €
Criação de uma radial  ci clável  em torno da  Cidade de Gouveia  (complemento a  

troços  já  exi s tentes )
1.2 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 620.000 € 0 €

Criação de um corredor ciclável  de l i gação a um empreendimento turís tico ao 

longo do corredor de Cativelos  - Rio Torto
1.2 21.000 € 0 € 700.000 € 0 € 0 € 721.000 € 0 €

Campanhas  de sens ibi l i zação em escolas  e organismos  públi cos  com vi s ta  a 

fomentar a  uti l i zação dos  modos  s uaves
1.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15.000 € 0 €

Total 56.500 € 2.500 € 1.031.500 € 7.000 € 3.500 € 1.716.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria  do transporte urbano já  existente, com aquis içã o de autocarros 2.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 250.000 € 0 €
Melhorias  e/ou criação de paragens  e abrigos , com a  s ubsti tuiçã o de 40 

abrigos/paragens  e implementação nas  mes mas de  um s is tema exterior de 

informação multimédia  com percurs os, horários , preços  e  informações  

2.6 5.000 € 15.000 € 206.000 € 0 € 0 € 226.000 € 0 €

Implementação do Sis tema de Transporte Públ ico flexível  a  pedido 2.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Melhoria  da  informação ao Públ ico 2.8 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 0 €

Total 45.000 € 15.000 € 206.000 € 0 € 0 € 516.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Estudos e 

Projec tos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria da interface de transporte de Gouveia e parqueamento associado 3.1, 3.2 e 5.2 11.500 € 0 € 211.600 € 4.600 € 2.300 € 230.000 € 0 €

Total 11.500 € 0 € 211.600 € 4.600 € 2.300 € 230.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

3 | Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos

Estudos e 

Projec tos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Requal i ficação Rodoviária  da EN 330 na  fregues ia de  Vi la  Fra nca 4.2 20.000 € 0 € 600.000 € 0 € 0 € 620.000 € 0 €

Construção da va riante rodoviária  de Fol gosinho 4.2 15.000 € 0 € 300.000 € 0 € 0 € 315.000 € 0 €

Construção da va riante rodoviária  de Moimenta  da Serra 4.2 10.000 € 0 € 250.000 € 0 € 0 € 260.000 € 0 €
Melhoria  da s inalética hori zonta l  e  verti ca l . 60 Kms de Si nal i za ção Horizontal  

com Pintura de 72 Pas sa deiras  para  Peões ,; Sinal iza çã o Vertical  - colocação de 

385 Sinais  de trans i to

4.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 175.000 € 0 €

Progra ma  de ma nutençã o da rede rodovi ária  do concelho nos  próximos  a nos, 

tendo em considera ção premiss as  de relevâ ncia  e priorida de
4.5 19.000 € 0 € 594.600 € 0 € 0 € 613.600 € 0 €

Total 45.000 € 0 € 1.150.000 € 0 € 0 € 1.370.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Cri açã o de oferta  de es ta ciona mento do tipo Pa rk&Ride (s ervi ço a os TP) 5.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Pos tos  de ca rrega mento rápido 5.4 0 € 0 € 0 € 75.000 € 0 € 75.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 75.000 € 0 € 75.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada
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Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de unidades  móveis  de cui dados  de saúde primários  ou outros 

às  a ldeias
7.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Informação em tempo real  sobre a oferta  de TC oferecida di sponível  onl i ne e 

em apl i cações  móveis
7.3 0 € 0 € 0 € 75.000 € 0 € 75.000 € 0 €

Mel horia  da  Informação sobre a  oferta  de TC oferecida  nas paragens e abrigos 7.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 75.000 € 0 € 75.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de um s is tema de moni torização e gestão da  oferta  de 

transportes  públ i cos
8.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Rea l ização de um inquéri to gera l  à mobi l idade da população e das  empresas 8.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Pl ano Operacional  de Transportes 8.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de Planos de Mobi l i dade Sustentável  para  Escolas 8.8 28.125 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28.125 € 0 €

Criação de um Centro de Mobi l idade 8.9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Estabelecimento de um Pacto de Mobi l idade 8.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Observatório de Mobi l idade 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 28.125 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28.125 € 0 €

Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias

Proposta
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Guarda 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Criação de um anel  pedona l  (com poss ibi l idade de vi r também a  ser ciclável ) 

externo da  Cidade - Zona 1
1.1, 1.2 54.457 € 0 € 1.271.151 € 0 € 0 € 1.325.608 € 0 €

Construção /adaptação e melhoria  da  acess ibi l idade pedona l (passeios  e 

travess ias  rodoviárias ) na  Área  Urbana  da  Guarda  - Aldeias  Dormitórios  da  

Cidade da  Guarda  - Zona 2

1.1, 1.2 5.000 € 0 € 351.088 € 0 € 0 € 356.088 € 0 €

Introdução duma via  pedona l/ciclável  de l i gação do Anel  externo da  cidade à 

PLIE 
1.1, 1.2 6.734 € 0 € 472.868 € 0 € 0 € 479.602 €

Construção /adaptação e Melhoria  da  acess ibi l idade pedona l e/ou ci clável  

des de anel  exterior a  zona  empresaria l  de Va le da  Estrela
1.1, 1.2 3.598 € 0 € 252.628 € 0 € 0 € 256.226 €

Construção /adaptação e Melhoria  da  acess ibi l idade pedona l (passeios  e 

travess ias  rodoviárias ) na  Área  Urbana  da  Guarda  - Zona  Centra l  da  Cidade da  

Guarda  - Zona 3

1.1 92.000 € 0 € 2.123.384 € 0 € 0 € 2.215.384 € 0 €

Introdução de um funicular que promova  a  l i gação Parque Urbano do Rio Diz- 

Vidrofuso (zona  da  fei ra ) – La  Vie (Torreão), com interface junto ao continente e 

junto ao Colégio S. José

1.1 150.000 € 0 € 6.000.000 € 0 € 0 € 6.150.000 € 50.000 €

Campanhas  de sens ibi l i zação em escolas  e organismos  públi cos  com vi s ta  a 

fomentar a  uti l i zação dos  modos  s uaves
1.3 0 € 10.000 € 0 € 20.000 € 0 € 30.000 € 0 €

Introdução de um s i s tema de bicicletas  parti lhadas 1.4 0 € 10.000 € 0 € 230.000 € 15.000 € 255.000 € 0 €

Introdução de parqueamentos  para  bicicletas 1.5 5.000 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 105.000 € 0 €

Total 316.789 € 20.000 € 10.571.119 € 250.000 € 15.000 € 11.172.909 € 50.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria  da  l igação ferroviária  na  Cova da Bei ra : melhoria  da  qualida de do 

s erviço e do materia l  ci rculante no troço Covi lhã-Fundão e Fundã o-Guarda da 

l inha da  Bei ra  Baixa

2.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Criação e/ou reforço das  l inhas  urbanas  de TC 2.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Melhoria  das  l igações  intra concelhias  e interconcelhias 2.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Melhorias  e/ou criação de paragens  e abrigos 2.6 0 € 0 € 52.500 € 350.000 € 0 € 402.500 € 0 €
Implementação do Sis tema de Transporte Públ ico flexível  a  pedido, para  todas  

as  fregues ias  do concelho
2.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Melhoria  da  informação ao Públ ico 2.8 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.000 € 0 €

Total 55.000 € 0 € 52.500 € 350.000 € 0 € 457.500 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Criação de uma interface  de transporte junto ao Jardim Jos é de Lemos e Antigo 

Quartel  da  GNR
3.1 4.950 € 0 € 120.000 € 90.000 € 0 € 214.950 € 0 €

Requa li fi cação do Centro Coordenador de Transportes , com beneficia ção do 

es paço de espera  e ci rculação e inclus iva  a  todos.
3.1 0 € 0 € 180.000 € 0 € 0 € 180.000 € 0 €

Criação da via  de aces so à  Interface de Transportes  (CCT) 3.2 22.000 € 0 € 500.000 € 0 € 0 € 522.000 € 0 €
Criação de via  de aces so à  interface de trans portes  Terminal  Ferroviá rio 

(variante à  Sequeira: Mc Donald’s  - REFER)
3.2 0 € 0 € 2.329.000 € 0 € 0 € 2.329.000 € 0 €

Desenvolvimento de bi lhética  integrada que promova a  intermodal idade e a  

uti l i za ção de  outros  s erviços  relacionados
3.3 0 € 0 € 0 € 162.000 € 0 € 162.000 € 0 €

Total 26.950 € 0 € 3.129.000 € 252.000 € 0 € 3.407.950 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

3 | Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos
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Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Alterações ao perfi l  da via  da Pocariça e Galegos, no incremento da 

acessibi l idade à  cidade da  Guarda
4.1 0 € 0 € 535.339 € 0 € 0 € 535.339 € 0 €

Ligação Rodoviária Rotunda dos  5F’s  / Rotunda  PI (VICEG) no incremento ao 

acesso às interfaces  de transporte (CCT e REFER)
4.1 0 € 0 € 3.750.000 € 0 € 0 € 3.750.000 € 0 €

Melhoria da s inalética hori zonta l  e verti ca l 4.4 0 € 0 € 886.000 € 0 € 0 € 886.000 € 0 €
Manutenção da rede rodovi ária  de proximidade 4.5 0 € 0 € 925.000 € 0 € 0 € 925.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 5.171.339 € 0 € 0 € 5.171.339 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Reorgani zação do es tacionamento na zona centra l  da  Guarda 5.1 e 5.3 75.000 € 0 € 450.000 € 450.000 € 0 € 975.000 € 0 €
Cons trução de um parque de es tacionamento s ubterrâneo  no Jardim de Frei  

Pedro
5.1 250.000 € 0 € 2.500.670 € 0 € 0 € 2.750.670 € 0 €

Total 325.000 € 0 € 2.950.670 € 450.000 € 0 € 3.725.670 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições de 

Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Introduçã o de um s is tema  de ges tão de res íduos s ól i dos  urba nos 6.1 0 € 0 € 0 € 350.000 € 0 € 350.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 350.000 € 0 € 350.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

6 | Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Des centra l i zaçã o de a lguns  servi ços  públ icos  de ca rá cter a dminis tra ti vo na s  

Junta s  de freguesi a 
7.1 0 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 100.000 € 0 €

Implementa çã o de unida des  móveis  de cuidados  de s aúde primá rios  ou outros  

à s  a ldeia s
7.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Informaçã o em tempo rea l  s obre a  oferta  de TC oferecida  dis ponível  onl ine e 

em apl i cações  móveis
7.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mel horia  da  Informaçã o s obre a oferta  de TC oferecida na s  pa ra gens  e a brigos 7.4 0 € 0 € 0 € 359.910 € 0 € 359.910 € 0 €

Total 0 € 0 € 100.000 € 359.910 € 0 € 459.910 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO
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Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementa çã o de um s i stema  de monitori za ção e ges tã o da oferta  de 

tra ns portes  públ i cos
8.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Central  intermuni cipa l  de manutenção de via s  dos  concelhos 8.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Rea l izaçã o de um inquéri to gera l  à  mobi l i da de da  popul açã o e da s  empres a s 8.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Des envol vimento de um Pla no Opera ciona l  de Trans portes 8.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Des envol vimento de Pla nos  de Mobi l i dade e Tra ns porte concelhios 8.6 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 €
Des envol vimento de Pla nos  de Mobi l i dade de Empres a s  nos  polos  

empres a ri ai s  / indus tria is  
8.7 90.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 90.000 € 0 €

Des envol vimento de Pla nos  de Mobi l i dade Sus tentá vel  pa ra  Es col as 8.8 78.750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 78.750 € 0 €

Cria çã o de um Centro de Mobi l ida de 8.9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Es tabelecimento de um Pa cto de Mobi l ida de 8.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Des envol vimento de um Obs erva tóri o de Mobi l ida de 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 268.750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 268.750 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias
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Manteigas 

 

 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria  da acess ibi l idade pedonal  (passeios  e travess ias  rodoviárias) na  

zona centra l  de Manteigas
1.1 0 € 0 € 400.000 € 0 € 0 € 400.000 € 0 €

Criação de um corredor ciclável  de l igação da vi la de Manteigas  à  zona 

empresaria l
1.2 0 € 0 € 250.000 € 0 € 0 € 250.000 € 0 €

Campanhas  de sens ibi l i zação em escolas  e organismos  públicos  com vista  a 

fomentar a  uti l i zação dos  modos s uaves
1.3 0 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 25.000 € 0 €

Introdução de um s istema de bicicletas  parti lhadas 1.4 0 € 0 € 45.000 € 0 € 0 € 45.000 € 0 €

Introdução de parqueamentos  para  bicicletas 1.5 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € 0 €

Total 0 € 25.000 € 715.000 € 0 € 0 € 740.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria  da  oferta  intraconcelhia  e interconcelhia 2.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Aquis ição de Autocarros 2.5 0 € 0 € 0 € 75.000 € 0 € 75.000 € 0 €

Melhorias  e Criação de paragens  e Abrigos 2.6 0 € 0 € 60.000 € 0 € 0 € 60.000 € 0 €

Implementação do Sis tema de Transporte Públ ico flexível  a  pedido 2.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Melhoria  da  informação ao Públ ico 2.8 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 0 €

Total 40.000 € 0 € 60.000 € 75.000 € 0 € 175.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Intervenção no perfi l  trans vers al  em troços de vias  com redução do perfi l  

rodoviário (controle  de velocidade e  aumento da s egura nça )
4.3 0 € 0 € 1.000.000 € 0 € 0 € 1.000.000 € 0 €

Mel horia  da s inalética horizonta l  e vertica l 4.4 0 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 100.000 € 0 €

Manutençã o da rede rodoviá ria  de proximidade 4.5 0 € 0 € 600.000 € 0 € 0 € 600.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 1.100.000 € 0 € 0 € 1.100.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Altera ção da pol ítica  de es ta ciona mento e mel horia  da  s inal ética  horizonta l  

em a lguma  zonas
5.1 0 € 0 € 2.000.000 € 0 € 0 € 2.000.000 € 0 €

Ma rca ção e res erva de oferta pa ra  uti l i zadores  es pecífi cos  (e.g., res identes , 

deficientes , comercia ntes , veículos  elétricos )
5.3 0 € 0 € 60.000 € 0 € 0 € 60.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 2.060.000 € 0 € 0 € 2.060.000 € 0 €

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Altera ção da  pol ítica  de es ta ciona mento e melhoria  da   s ina lética horizontal  

em a lguma zonas
5.1 0 € 0 € 2.000.000 € 0 € 0 € 2.000.000 € 0 €

Ma rca ção e res erva de oferta  para  uti l i zadores  es pecíficos  (e.g., resi dentes , 

deficientes , comercia ntes , veícul os  elétricos )
5.3 0 € 0 € 60.000 € 0 € 0 € 60.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 2.060.000 € 0 € 0 € 2.060.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada
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Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições de 

Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Control e da  ci rcula ção e es ta ciona mento de pes ados  no interior dos  

a glomera dos
6.2 0 € 0 € 1.500.000 € 0 € 0 € 1.500.000 € 0 €

Melhoria da  a cess ibi l ida de à s  zona s  indus tria is 6.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 1.500.000 € 0 € 0 € 1.500.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

6 | Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de um s is tema de moni torização e gestão da  oferta  de 

transportes  públ i cos
8.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Centra l  intermunicipal  de manutenção de vias  dos concel hos 8.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Pl ano Operacional  de Transportes 8.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Criação de um Centro de Mobi l idade 8.9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Estabelecimento de um Pacto de Mobi l idade 8.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Observatório de Mobi l idade 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias
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Mêda 

 

 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria  da  acess ibi l idade pedona l (passeios  e travess ias  rodoviárias ) no 

centro urbano de Mêda
1.1 0 € 0 € 625.935 € 0 € 0 € 625.935 € 0 €

Total 0 € 0 € 625.935 € 0 € 0 € 625.935 € 0 €

Custos de intervenção

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Proposta
Objetivos 

Específicos

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Criação duma l inha de TC entre Mêda e a  estação ferroviária  de Celorico da  

Bei ra  (pas sagem por Tra ncos o)
2.3 e 2.5 0 € 0 € 0 € 60.000 € 0 € 60.000 € 15.000 €

Melhorias  e/ou criação de paragens  e abrigos 2.6 0 € 0 € 91.520 € 0 € 0 € 91.520 € 0 €

Implementação do Sis tema de Transporte Públ ico flexível  a  pedido 2.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Melhoria  da  informação ao Públ ico 2.8 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 0 €

Total 40.000 € 0 € 91.520 € 60.000 € 0 € 191.520 € 15.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Substi tuição de várias  lombas  de redução de velocida de em diversos  troços  4.3 0 € 0 € 4.400 € 0 € 0 € 4.400 € 0 €

Mel horia da sinalética horizonta l  e vertica l 4.4 0 € 0 € 135.000 € 0 € 0 € 135.000 € 0 €

Manutenção da rede rodoviária de proximidade 4.5 0 € 0 € 452.007 € 0 € 0 € 452.007 € 0 €

Total 0 € 0 € 139.400 € 0 € 0 € 139.400 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de unidades  móveis  de cuidados  de saúde primários  ou outros  

às  a ldeias
7.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mel horia  da  Informação sobre a  oferta  de TC oferecida  nas  paragens  e abri gos 7.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de um s is tema de moni torização e gestão da  oferta  de 

transportes  públ i cos
8.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Centra l  intermunicipal  de manutenção de vias  dos concel hos 8.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Rea l ização de um inquéri to gera l  à mobi l idade da população e das  empresas 8.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Pl ano Operacional  de Transportes 8.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de Planos de Mobi l i dade Sustentável  para  Escolas 8.8 7.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7.500 € 0 €

Criação de um Centro de Mobi l idade 8.9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Estabelecimento de um Pacto de Mobi l idade 8.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Observatório de Mobi l idade 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 7.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7.500 € 0 €

Custos de intervenção

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias

Proposta
Objetivos 

Específicos
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Pinhel 

 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria  da acess ibi l idade pedona l  (passeios  e travess ias  rodoviárias ) no 

aglomerado de Pinhel
1.1 0 € 0 € 60.000 € 0 € 0 € 60.000 € 0 €

Campanhas  de sens ibi l i zação em escolas  e organismos  públi cos  com vi s ta  a 

fomentar a  uti l i zação dos  modos  s uaves
1.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Introdução de um s i s tema de bicicletas  parti lhadas 1.4 1.000 € 500 € 20.000 € 500 € 0 € 22.000 € 3.000 €

Introdução de parqueamentos  para  bicicletas 1.5 1.000 € 500 € 16.000 € 0 € 0 € 17.500 € 1.000 €

Total 2.000 € 1.000 € 96.000 € 500 € 0 € 99.500 € 4.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Me lhoria  da  oferta  intraconcelhia  e interconcelhia 2.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Aquis i ção de autocarros 2.5 0 € 0 € 0 € 225.000 € 0 € 225.000 € 5.000 €

Me lhorias  e Criação de paragens  e Abrigos 2.6 1.000 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 101.000 € 5.000 €

Implementação do Si s te ma de Transporte Públ ico flexível  a  pedido 2.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Me lhoria  da  informação ao Públ i co 2.8 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 0 €

Total 41.000 € 0 € 100.000 € 225.000 € 0 € 366.000 € 10.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Estudos e 

Projec tos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Construção de 2 vias de acesso a espaços/equipamentos  importantes da 

cidade (Estádio, Adega Cooperati va  e Lar de Idosos), reti rando a necessidade 

de se atravessar o centro urbano e histórico. Estes acessos  farão a l igação 

desses  espaços  à EN 221.

Construção de uma variante à  local idade de Valbom para  desvio do tráfego, 

especia lmente de pesados , do centro da l ocal idade e da Ponte Românica  

(muito estreita ) sobre a Ribeira do Porquinho.

4.2 150.000 € 2.500 € 1.500.000 € 0 € 0 € 1.652.500 € 10.000 €

Alteração do perfi l  rodoviárionas  nas seguintes  loca l idades:

- Alverca da Beira (EN 340);

- Pomares (EM 560);

- Sa furdão (CM 1074);

- Vascoveiro (EM 574).

4.3 0 € 0 € 13.500 € 0 € 0 € 13.500 € 0 €

Melhoria da sinalética hori zonta l  e verti ca l 4.4 0 € 0 € 350.000 € 0 € 0 € 350.000 € 15.000 €

Manutenção da rede rodovi ária  de proximidade 4.5 0 € 0 € 255.000 € 0 € 0 € 255.000 € 0 €

Total 150.000 € 2.500 € 1.863.500 € 0 € 0 € 2.016.000 € 25.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Altera ção da  pol ítica  de es ta ciona mento / definição com s ina l iza ção horizonta l  

em a lguma zonas
5.2 15.000 € 0 € 200.000 € 0 € 0 € 215.000 € 2.000 €

Ma rca ção de lugares  de es ta ciona mento para uti l i zadores  es pecíficos. 5.3 0 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 5.000 € 1.000 €

Total 15.000 € 0 € 205.000 € 0 € 0 € 220.000 € 3.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada
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Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições de 

Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Control e da  ci rcula ção e es ta ciona mento de pes ados  no interior dos  

a glomera dos
6.2 25.000 € 1.000 € 300.000 € 0 € 0 € 326.000 € 4.000 €

Melhoria da  a cess ibi l ida de à s  zona s  indus tria is 6.3 130.000 € 0 € 1.300.000 € 0 € 0 € 1.430.000 € 5.000 €

Total 155.000 € 1.000 € 1.600.000 € 0 € 0 € 1.756.000 € 9.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

6 | Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Descentra l i zação de a lguns  serviços públ icos  de carácter adminis trativo 7.1 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € 0 €
Implementação de unidades  móveis  de cuidados  de saúde primários  ou outros  

às  a ldeias
7.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de um s is tema de moni torização e gestão da  oferta  de 

transportes  públ i cos
8.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Centra l  intermunicipal  de manutenção de vias  dos concel hos 8.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Pl ano Operacional  de Transportes 8.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de Planos de Mobi l i dade Sustentável  para  Escolas . 8.8 28.125 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28.125 € 0 €

Criação de um Centro de Mobi l idade 8.9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Estabelecimento de um Pacto de Mobi l idade 8.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Observatório de Mobi l idade 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 28.125 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28.125 € 0 €

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção
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Sabugal 

 

 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria da acessibilidade pedonal (passeios e travessias rodoviárias na zona 

central do Sabugal 1.1 220.000 € 0 € 2.600.000 € 0 € 0 € 3.000.000 € 0 €

Criação de um percurso pedonal e ciclável de ligação entre a escola 

secundária e o centro do Sabugal 1.1 e 1.2 15.000 € 15.000 € 70.000 € 0 € 0 € 100.000 € 0 €

Criação de rede parti lhada  de bici cletas  e quadrici clos  elétri cos 1.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 115.000 € 5.000 €

Introdução de parqueamentos  para  bicicletas 1.5 5.000 € 0 € 15.000 € 0 € 0 € 29.000 € 1.000 €

Total 240.000 € 15.000 € 2.685.000 € 0 € 0 € 3.244.000 € 6.000 €

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Melhoria da oferta intraconcelhia e interconcelhia 2.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Melhoria dos abrigos e paragens na rede de transportes no Concelho de 

Sabugal 2.6 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 330.600 € 17.400 €

Implementação do Sistema de Transporte Público flexível a pedido 2.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €
Melhoria da informação ao Público 2.8 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 0 €

Total 40.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 370.600 € 17.400 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Estudos e 

Projec tos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Requalificação da Central de Camionagem do Sabugal 3.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 126.284 € 13.716 €

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 126.284 € 13.716 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

3 | Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos

Estudos e 

Projec tos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Requalificação do troço de ligação à A23/A25 4.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5.000.000 € 0 €
Ligação à A23/Belmonte/Covilhã/(Aeródromo) Terreiro das Bruxas/Caria 4.1 3.000.000 €
Requalificação da Estrada da raia/Vilar Formoso/Castelo Branco (alternativa à 

A/23) 4.1 5.000.000 €

Construção/melhoria de uma alterantiva à passagem da linha de caminho 

férreo na Cerdeira. 4.2 600.000 €

Construção/melhoria de uma variante ao aglomerado de Vilar Maior 4.2 450.000 €
Alteração do perfil rodoviário da Avenida 25 de Abril (Av. das Escolas) 4.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 410.950 € 4.050 €
Plano de sinalética da Rede Viária Municipal 4.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 450.000 € 0 €
Manutenção da rede rodoviária de proximidade 4.5 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.000.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14.910.950 € 4.050 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas

Estudos e 

Projec tos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Marcação e reserva de oferta  para  uti l i zadores  específicos  (e.g., resi dentes , 

deficientes , comerciantes , veícul os  elétricos )
5.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Postos  de carregamento rápido 5.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 80.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada
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Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições de 

Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Organização logís tica  da  estrutura  produtiva  (pol os  de consol idação de 

mercadorias )
6.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

6 | Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Descentra l i zação de a lguns  servi ços  públ icos  de carácter adminis trati vo nas  

Juntas  de freguesi a 
7.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 600.000 € 0 €

Implementação de unidades  móveis  de cuidados  de saúde primários  ou outros  

às  a ldeias
7.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 700.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de um s is tema de moni torização e gestão da  oferta  de 

transportes  públ i cos
8.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Centra l  intermunicipal  de manutenção de vias  dos concel hos 8.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Rea l ização de um inquéri to gera l  à mobi l idade da população e das  empresas 8.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Pl ano Operacional  de Transportes 8.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de Planos de Mobi l i dade Sustentável  para  Escolas 8.8 16.875 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16.875 € 0 €

Criação de um Centro de Mobi l idade 8.9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Estabelecimento de um Pacto de Mobi l idade 8.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvolvimento de um Observatório de Mobi l idade 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 16.875 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16.875 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias
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Seia 

 

 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Hub intermodal  "Seia  - Porta  da  Estrela" (PEDU-PI a) - 1.1, 1.4, 1.5 10.000 € 2.500 € 100.000 € 10.000 € 0 € 122.500 € 0 €

Rede de "Caminhos  da  Vi la" (PEDU P I  - b) 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 40.000 € 20.000 € 950.000 € 50.000 € 0 € 1.060.000 € 0 €

Requa li ficar a  rede de percursos  pedonais  acess ívei s  nas  ARU's   (PEDU PII-a ) 1.1, 1.2, 1.3 75.000 € 12.500 € 325.000 € 12.500 € 0 € 425.000 € 0 €
Rede de caminhos  da  vi la  (peri féricos) - Reforço da  centra l idade de Seia  e São 

Romão (compactação urbana) a través  da  requa l i fi caçã o e va lorização dos  

percursos  pedestres  exi s tentes  (ci clávei s ).  (PEDU PII-b)

1.1, 1.2, 1.3 75.000 € 12.500 € 800.000 € 12.500 € 0 € 900.000 € 0 €

Total 200.000 € 47.500 € 2.175.000 € 85.000 € 0 € 2.507.500 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Dese nvolver  o s erviço municipa l  de trans portes  urbanos  "VAIEVEM" na  áreas  

urbanas  de Seia  e São Romão- (PEDU PI-d)
2.2, 2.8 25.000 € 10.000 € 50.000 € 50.000 € 0 € 135.000 € 0 €

Aumento da  área  de cobertura  do VAIEVEM às  áreas  re s idencia is  peri féri cas  de 

Seia  e São Romão
2.2, 2.3, 2.5., 2.6 15.000 € 10.000 € 100.000 € 300.000 € 0 € 425.000 € 60.000 €

Implementação do Si s tema de Transporte Públ i co flexível  a  pedido 2.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Total 70.000 € 20.000 € 150.000 € 350.000 € 0 € 590.000 € 60.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Hub intermoda l "Seia  - Porta  da  Estrela" (PEDU-PI a ) - Fei ra 3.1 15.000 € 3.000 € 300.000 € 20.000 € 0 € 338.000 € 0 €

Hub intermoda l "Seia  - Porta  da  Estrela" (PEDU-PI a ) - 3.1, 3.2 20.000 € 2.500 € 200.000 € 50.000 € 0 € 272.500 € 0 €

Projeto EcoTicket (bilhética integrada) - (PEDU PI-c) 3.3 0 € 0 € 0 € 54.000 € 0 € 54.000 € 0 €

Total 35.000 € 5.500 € 500.000 € 124.000 € 0 € 664.500 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

3 | Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Mel horia  da s inalética horizonta l  e vertica l  da  rede viária  de proximida de 4.4 40.000 € 0 € 400.000 € 0 € 0 € 440.000 € 0 €

Manutençã o da rede rodoviá ria  de proximidade 4.5 30.000 € 0 € 1.000.000 € 0 € 0 € 1.030.000 € 0 €

Total 40.000 € 0 € 400.000 € 0 € 0 € 440.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Hub i ntermoda l  "Seia  - Porta  da Estrel a" (PEDU-PI a) - 5.1, 5.2 15.000 € 2.000 € 400.000 € 20.000 € 0 € 437.000 € 0 €

Total 15.000 € 2.000 € 400.000 € 20.000 € 0 € 437.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada
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Estudos e 

Projec tos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Des centra l i zaçã o de a lguns  servi ços  públ icos  de ca rá cter a dminis tra ti vo na s  

Junta s  de freguesi a 
7.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Implementa çã o de unida des  móveis  de cuidados  de s aúde primá rios  ou outros  

à s  a ldeia s
7.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Informaçã o em tempo rea l  s obre a  oferta  de TC oferecida  dis ponível  na 

i nterfa ce de tra ns portes
7.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Projeto EcoTicket (sistema de informação  de mobilidade e transportes)  7.3 0 € 10.000 € 0 € 50.000 € 0 € 60.000 € 0 €

Total 0 € 10.000 € 0 € 50.000 € 0 € 60.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de um s i stema de monitori zação e gestão da oferta  de 

transportes  públ i cos
8.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Central  intermuni cipa l  de manutenção de vias  dos  concelhos 8.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Real ização de um inquérito gera l  à  mobi l i dade da  popul ação e das  empresas 8.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de um Plano Operaciona l  de Transportes 8.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Desenvol vimento de Planos  de Mobi l i dade de Empresas  nos  polos  

empresari ai s  / industria is  
8.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Desenvol vimento de Planos  de Mobi l i dade Sustentável  para  Escol as 8.8 33.750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33.750 € 0 €

Criação de um Centro de Mobi l idade 8.9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Estabelecimento de um Pacto de Mobi l idade 8.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de um Observatóri o de Mobi l idade 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 63.750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 63.750 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias
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Trancoso 

 

 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Construção de pass eio na  zona  do Mercado 1.1 e 4.2 2.193 € 500 € 14.620 € 0 € 0 € 17.313 € 0 €

Construção de pass eio na  estrada  para a  Lactovi l 1.1 e 4.2 3.270 € 500 € 21.798 € 0 € 0 € 25.568 € 0 €

Construção de pass eio na  estrada  para Courelas 1.1 e 4.2 3.574 € 500 € 23.828 € 0 € 0 € 27.902 € 0 €

Construção de pass eio na  Av. Costa  Lima 1.1 e 4.2 3.277 € 500 € 21.845 € 0 € 0 € 25.622 € 0 €
Campanhas  de sens ibi l i zação em escolas  e organismos  públi cos  com vi s ta  a 

fomentar a  uti l i zação dos  modos  s uaves
1.3 5.000 € 3.000 € 0 € 0 € 0 € 8.000 € 0 €

Implementar uma rede parti lhada  de bici cletas  elétri cas 1.4 3.000 € 3.000 € 0 € 30.000 € 0 € 36.000 € 5.000 €
Introdução de uma rede de parqueamentos  para bici cl etas  junto aos  principa i s  

equipamentos  e serviços  públi cos
1.5 0 € 0 € 10.000 € 0 € 0 € 10.000 € 0 €

Total 20.314 € 8.000 € 92.091 € 30.000 € 0 € 150.405 € 5.000 €

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Criação e/ou reforço das  l inha s  de TC concelhio, servindo os  aglomerados  de 

Gui lhei ro-Trancoso, Cótimos-Trancos o, Granja-Trancoso e  Freches-Trancoso, 

movimento pendular uma vez por semana.

2.2 e 2.5 10.000 € 0 € 0 € 200.000 € 5.000 € 215.000 € 20.000 €

Melhorias  de paragens  e Abrigos 2.6 5.000 € 0 € 4.000 € 84.000 € 0 € 93.000 € 0 €

Implementação do Sistema de Trans porte Públ ico flexível  a  pedido 2.7 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 €

Melhoria  da  informação ao Público 2.8 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 0 €

Total 55.000 € 0 € 4.000 € 284.000 € 5.000 € 348.000 € 20.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Organização da oferta de estacionamento na  zona  central  do aglomerado, 

nomeadamente garantindo o controle do estaci onamento de l onga  duração
5.1 e 5.3 2.500 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 52.500 € 0 €

Total 2.500 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 52.500 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

5 | Desenvolver POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO DIFERENCIADAS que contribuam para uma repartição modal mais equiilibrada

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições de 

Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Cons truçã o de um parque de es ta ciona mento para  pes a dos  junto à  zona  

i ndus trial  de Trancos o para  pa rqueamento de pes a dos  (TIR)
6.2 20.000 € 2.000 € 150.000 € 10.000 € 5.000 € 187.000 € 15.000 €

Total 20.000 € 2.000 € 150.000 € 10.000 € 5.000 € 187.000 € 15.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

6 | Organização da LOGÍSTICA e minimização os impactes associados  ao tráfego de pesados

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Descentra l i zação de a lguns  serviços públ icos  de carácter adminis trativo 7.1 2.500 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 52.500 € 10.000 €
Implementação de unidades  móveis  de cuidados  de saúde primários  ou outros  

às  a ldeias
7.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Informação em tempo rea l  sobre a  oferta de TC ofereci da  disponível  online  e 

em aplicações móveis 7.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Informação em tempo rea l  sobre a  oferta de TC ofereci da  disponível  na  

i nterface de transportes
7.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 2.500 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 52.500 € 10.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO
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Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de um s i stema de monitori zação e gestão da oferta  de 

transportes  públ i cos
8.1 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Central  intermuni cipa l  de manutenção de vias  dos  concelhos 8.2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Rea l ização de um inquérito gera l  à  mobi l i dade da  popul ação e das  empresas 8.3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de um Plano Operaciona l  de Transportes 8.4 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Desenvol vimento de Planos  de Mobi l i dade de Empresas  nos  polos  

empresari ai s  / industria is  
8.7 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de Planos  de Mobi l i dade Sustentável  para  Escol as 8.8 16.875 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16.875 € 0 €

Criação de um Centro de Mobi l idade 8.9 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Estabelecimento de um Pacto de Mobi l idade 8.10 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Desenvol vimento de um Observatóri o de Mobi l idade 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 16.875 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16.875 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias
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 CIM-BSE 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Campanhas  de sens ibi l i zação em escolas  e organismos  públ icos  com vista  a  

fomentar a uti l i zação dos  modos suaves
1.3 5.000 € 40.000 € 0 € 0 € 0 € 45.000 € 0 €

Total 5.000 € 40.000 € 0 € 0 € 0 € 45.000 € 0 €

1 | Promover as DESLOCAÇÕES EM MODOS SUAVES, reforçando o seu papel no sistema de deslocações urbanas

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação do Sistema  de Trans porte Públ ico flexível  a  pedido 2.7 125.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 125.000 € 0 €

Melhoria  da  informação ao Públ ico 2.8 40.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40.000 € 0 €

Total 165.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 165.000 € 0 €

2 | Promover a existência de SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE e adequados à procura

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Desenvolvimento de bi lhética  integrada que promova  a  intermodal idade e a  

uti l i zação de outros  serviços  relacionados
3.3 0 € 0 € 0 € 155.000 € 0 € 155.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 155.000 € 0 € 155.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

3 | Promover a INTERMODALIDADE no sistema de transportes coletivos

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de unidades  móveis  de cuidados  de saúde primários  ou outros  

às  a ldeias
7.2 0 € 0 € 0 € 500.000 € 0 € 500.000 € 0 €

Total 0 € 0 € 0 € 500.000 € 0 € 500.000 € 0 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

7 | Aposta em medidas inovadoras de GESTÃO DA MOBILIDADE e de INFORMAÇÃO

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total sem 

exploração

Custo Anual 

Exploração

Implementação de um s i stema de monitori zação e gestão da oferta  de 

transportes  públ i cos
8.1 150.000 € 20.000 € 0 € 75.000 € 10.000 € 255.000 € 0 €

Central  intermuni cipa l  de manutenção de vias  dos  concelhos 8.2 250.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 250.000 € 0 €

Real ização de um inquérito gera l  à  mobi l i dade da  popul ação e das  empresas 8.3 175.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 175.000 € 0 €

Desenvol vimento de um Plano Operaciona l  de Transportes 8.4 182.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 182.500 € 0 €

Desenvol vimento de um Plano Logís tico 8.6 75.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 75.000 € 0 €

Desenvol vimento de Planos  de Mobi l i dade Sustentável  para  Escol as 8.8 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 0 €

Criação de um Centro de Mobi l idade 8.9 250.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 250.000 € 29.000 €

Estabelecimento de um Pacto de Mobi l idade 8.10 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 0 €

Desenvol vimento de um Observatóri o de Mobi l idade 8.11 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 1.152.500 € 20.000 € 0 € 75.000 € 10.000 € 1.257.500 € 29.000 €

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

8 | Aquisição de NOVAS COMPETÊNCIA TÉCNICAS e INSTRUMENTAIS pela CIM e autarquias
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Este documento foi sujeito ao controlo da qualidade interno de acordo com o procedimento Controlo da 

Qualidade de Documentos (P2/05) definido no Sistema de Gestão da TIS.PT. 

 

Estudos e 

Projectos

Acções 

Imateriais
Empreitadas

Outras 

Aquisições 

de Serviço

Certificações
Total    

ANUAL

Almeida 4.5 0 € 0 € 400.000 € 0 € 0 € 400.000 €

Belmonte 4.5 0 € 0 € 592.000 € 0 € 0 € 592.000 €

Celorico da Beira 4.5 15.000 € 0 € 900.000 € 0 € 0 € 915.000 €

Covi lhã 4.5 0 € 0 € 1.833.333 € 0 € 0 € 1.833.333 €

Figuei ra de Castelo Rodri go 4.5 0 € 0 € 500.000 € 0 € 0 € 500.000 €

Fornos  de Algodres 4.5 0 € 0 € 150.000 € 0 € 0 € 150.000 €

Fundão 4.5 0 € 0 € 1.000.000 € 0 € 0 € 1.000.000 €

Gouveia 4.5 19.000 € 0 € 594.600 € 0 € 0 € 613.600 €

Guarda 4.5 0 € 0 € 925.000 € 0 € 0 € 925.000 €

Mantei gas 4.5 0 € 0 € 600.000 € 0 € 0 € 600.000 €

Mêda 4.5 0 € 0 € 452.007 € 0 € 0 € 452.007 €

Pinhel 4.5 0 € 0 € 255.000 € 0 € 0 € 255.000 €

Sabugal 4.5 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.000.000 €

Seia 4.5 30.000 € 0 € 1.000.000 € 0 € 0 € 1.030.000 €

Trancoso 4.5 5.000 € 2.500 € 100.000 € 28.000 € 2.000 € 155.500 €

Total 69.000 € 2.500 € 9.301.941 € 28.000 € 2.000 € 10.421.441 €

4 | Desenvolver uma estratégia ARTICULADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RODOVIÁRIO em contexto urbano e encaminhamento dos FLUXOS DE TRÁFEGO para as 

vias adequadas

Manutenção da rede rodoviária  de proximi dade

Proposta
Objetivos 

Específicos

Custos de intervenção

Concelhos


